

«___» липня 2023 року

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»
та до проекту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»»

На підставі постанови НКРЕКП від 08.06.2023 № 1033 «Про проведення позапланової невийізної перевірки АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про проведення перевірки від 16.06.2023 № 325 НКРЕКП здійснено позапланову невийізну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) (далі – АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з **01.08.2021 по 02.06.2023**, за результатами якої складено Акт позапланової невийізної перевірки від 21.06.2023 № 282 (Акт № 282).

Листом від 03.07.2023 № 47/8634 АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 282 (Письмові пояснення Ліцензіата), які опрацьовано НКРЕКП.

Так, Актом № 282 встановлено наступне:

№п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1.	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс) (у редакції, що діяла до 01.01.2022)</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>яким встановлено, зокрема, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.</p> <p>У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із</p>

	<p>пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції що діяла до 01 січня 2022 року)</p> <p>пункту 3.1.4 Типової форми договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є додатком 1 до Кодексу (у редакції що діяла до 01 січня 2022 року)</p> <p>підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії</p> <p>підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року)</p>	<p>замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування);</p> <p>відповідно до якого технічні умови на стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією;</p> <p>яким визначено, що Виконавець послуг зобов'язаний забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені Кодексом;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, які є обов'язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.</p>
<p><u>Щодо звернення гр. Чернієнка В. В. (Замовник)</u></p> <p>До НКРЕКП надійшли звернення Замовника від 27.12.2022 (вх. НКРЕКП від 27.12.2022 № Ч-11847/22) та від 11.05.2023 (вх. НКРЕКП від 12.05.2023 № Ч-11256/23), з копіями підтвердних документів, про недотримання АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» строків надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу, які було розглянуто НКРЕКП.</p> <p>Листами від 12.01.2023 № 334/17.1.4/9-23 та від 02.06.2023 № 13425/17.1.4/9-23 НКРЕКП надала Замовнику відповідь, відповідно до якої НКРЕКП вбачає в діях АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» ознаки порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.</p> <p>За результатами опрацювання наявних у комісії з перевірки матеріалів встановлено наступне.</p> <p>31.08.2021 до АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» звернувся Замовник із Заявою про приєднання електроустановки певної потужності до Типового договору за типовою формою, наведеною у додатку 3 до Кодексу (далі – Заява), а саме, збільшення існуючої потужності з 3 кВт (0,4 кВ)</p>		

до 31 кВт (0,4 кВ) (другий ступінь потужності) житлового будинку, при цьому надав документи, визначені пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу.

Заяву Ліцензіатом зареєстровано 31.08.2021 за вх. № 5162.

У зазначеній Заяві Замовника наведено наступну інформацію:

- мета приєднання: зміна технічних параметрів;
- назва об'єкта: житловий будинок;
- замовлена до приєднання потужність: 28 кВт;
- дозволена потужність відповідно до умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії: 3 кВт, 0,4 кВ;
- величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: 31 кВт;
- ступінь напруги в точці приєднання: 0,4 кВ;
- категорія надійності: III;
- рік введення потужності: 2021;
- встановлені потужності генеруючих установок приватних домогосподарств: СЕС, 30 кВт.
- **Про результати розгляду цієї заяви прошу інформувати мене:**
- за місцем подання заяви (**не зазначено**);
- електронною поштою (необхідно вказати адресу) (**не зазначено**);
- поштою (необхідно вказати поштову адресу) (**не зазначено**).
- Номер мобільного телефону для отримання SMS повідомлення із логіном та паролем для доступу до особистого кабінету:
- **Адреса для листування:** вул. , буд. , смт , р-н.

Відповідно до пункту 4.4.6 глави 4.4 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) визначено, зокрема, що для стандартного приєднання та нестандартного приєднання «під ключ» ОСР направляє замовнику в зазначений ним спосіб технічні умови на приєднання разом з розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату плати за приєднання.

Пунктом 4.5.1. глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) визначено, що технічні умови на приєднання та розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж за формою, наведеною в додатку 9 до цього Кодексу, надаються на виконання укладеного договору про приєднання.

Пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) визначено, зокрема, що технічні умови на стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом **10 робочих днів** з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання за формою, наведеною в додатку 3 до цього Кодексу, та документів, що додаються до неї.

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

Таким чином, першим робочим днем з дати реєстрації Заяви було **01.09.2021**.

З урахуванням зазначеного вище, кінцева дата надання Замовнику технічних умов на стандартне приєднання, становить 14.09.2021.

АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» повинно було надати Замовнику технічні умови на стандартне приєднання у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

У копії Заяви, наданої Ліцензіатом, а саме, в розділі «Про результати розгляду цієї заяви прошу інформувати мене» **не було зазначено** яким чином Замовник просить інформувати його про розгляд цієї заяви.

Товариство листом від 09.01.2023 № 47/781 на запит НКРЕКП від 04.01.2023 № 167/17.1.4/7-23 проінформувало НКРЕКП, що (мовою документа):

«На виконання укладеного договору про приєднання, в строк передбачений, законодавством, АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» було розроблено та надано за місцем подання

заяви технічні умови № ТУ0006860709211180910000001 від 07.09.2021 (далі – ТУ) та розрахунок вартості плати за приєднання від 07.09.2021 (далі – Розрахунок).

Замовника вчасно повідомляли про готовність ТУ та Розрахунок у спосіб зазначений у Заяві (телефоном), документальне підтвердження повідомлення відсутнє.

Замовник лише 13.12.2021 з'явився за місцем подання заяви, до сервісного центру АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», та відмовився отримувати ТУ, Розрахунок та рахунок, тому зазначені документи було відправлено листом за адресою вказаною в Заяві».

Відповідно до інформації, зазначеної Замовником у своєму зверненні, 17.12.2021 ним було отримано рекомендований лист АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» від 07.09.2021 № 47/14430 разом із додатками до нього: технічні умови від 07.09.2021 № ТУ0006860709211180910000001 (далі – Технічні умови) та розрахунок вартості плати за приєднання від 07.09.2021.

Також, Замовник у своєму зверненні зазначає, що Технічні умови та розрахунок вартості плати за приєднання ним було отримано тільки після направлення скарги від 08.11.2021 з даного питання до НКРЕКП.

У своїй відповіді від 09.01.2023 № 47/781 на запит НКРЕКП від 04.01.2023 № 167/17.1.4/7-23 Ліцензіат не надав документів, які підтверджують надання Замовнику технічних умов на стандартне приєднання протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, передбачених Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

Відповідно до положень пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж за 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування). У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

Згідно з пунктом 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) послуга зі стандартного приєднання надається на підставі типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу (далі – Договір про стандартне приєднання).

Відповідно до пункту 3.1.4 Договору про стандартне приєднання (у редакції, що діяла на момент виникнення договірних відносин між Заявником та ОСР) Виконавець послуг зобов'язаний забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені Кодексом.

Типовою формою договору, що була чинною на час виникнення договірних відносин між Замовником та Ліцензіатом передбачено наступне:

«4.1. Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок ОСР у розмірі 100 відсотків плати, у випадку відсутності необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання його електроустановок, упродовж 20 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання.

У випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок ОСР у такому порядку:

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної рахунком на оплату вартості приєднання, упродовж 20 робочих днів від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної рахунком на сплату плати за приєднання, упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої ОСР проектної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника».

Згідно з розрахунком вартості плати за стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» від 07.09.2021 № ТУ0006860709211180910000001, наданого Ліцензіатом Замовнику, вартість послуги з приєднання становить _____ грн (з ПДВ).

Ліцензіатом було надано Замовнику рахунок від 08.12.2021 № 000686 на суму _____ грн (з ПДВ) на оплату послуги зі стандартного приєднання електроустановки, що становить 20% плати, визначеної розрахунком.

Оплата за приєднання в розмірі 20 % плати, визначеної пунктом 4.1 договору про стандартне приєднання, на суму _____ грн (з ПДВ) проведена Замовником 20.12.2021, що підтверджується інформацією, наданою Ліцензіатом.

Таким чином, послуга зі стандартного приєднання з урахуванням дати оплати мала бути надана до **18.02.2022 (60 календарних днів від дати оплати).**

Відповідно до інформації АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» (лист від 09.01.2023 № 47/781) у зв'язку з необхідністю відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (_____ та _____) згідно з пунктами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 розділу II Технічних умов, **Замовника було повідомлено про збільшення строку проектування на 30 календарних днів листом від 08.02.2022 № 47/2124.**

У зазначеному листі Ліцензіатом **не зазначено найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення, а також не надано копій офіційного листування.**

Інших повідомлень про збільшення строку надання послуги з приєднання (окрім листа від 08.02.2022 № 47/2124) Замовнику не надавалося, про що свідчить інформація, надана Товариством листом від 09.01.2023 № 47/781 на запит НКРЕКП від 04.01.2023 № 167/17.1.4/7-23.

Відповідно до пункту 4 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану» операторам систем розподілу, у разі об'єктивної неможливості надання послуг з приєднання електроустановок замовників, за укладеними до 24 лютого 2022 року договорами про приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу, повідомити замовників згідно з процедурою, визначеною договорами про приєднання до електричних мереж, про неможливість виконання зобов'язань, у зв'язку з настанням обставин непереборної сили, до їх офіційного закінчення.

Згідно з інформацією, наданою Товариством листом від 09.01.2023 № 47/781, **АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» повідомило замовників про неможливість виконання зобов'язань, у зв'язку із настанням обставин непереборної сили, до їх офіційного закінчення**

шляхом розміщення на офіційному сайті Товариства в мережі Інтернет відповідного повідомлення.

Замовник у своєму зверненні від **27.12.2022** зазначає, що (мовою документа):

«Листом від 16 червня 2022 року АТ «Сумиобленерго» повідомило, що 15 лютого 2022 року воно звернулось до міської ради з клопотання від 15.02.2022 р. за № 78/2635 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду під розміщення стовпової трансформаторної підстанції та опори повітряної лінії електропередач, проте на це клопотання немає реакції.

міська рада повідомила, що розглядати клопотання АТ «Сумиобленерго» про виділення земельної ділянки буде після завершення правового режиму воєнного стану.».

Товариство листом від **09.01.2023** № 47/781 поінформувало НКРЕКП, що (мовою документа):

«На сьогоднішній день міська рада надала дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду під розміщення опори кВ та трансформаторної підстанції кВ, проводиться укладання договору з підрядною організацією для його розробки. Копії відповідних документів додаються».

Ліцензіатом було надано копію витягу з рішення міської ради від **19.10.2022** б/н про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Відповідно до пункту 4.8.2 глави 4.8 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє замовника у спосіб, указаний у заяві про приєднання, про готовність власних мереж до підключення електроустановок замовника шляхом надання повідомлення про надання послуги з приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначене повідомлення про надання послуги з приєднання є підставою для укладання замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

Положеннями пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) визначено, що фактом виконання зобов'язання ОСР з приєднання об'єкта замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання та встановлення в точці приєднання ввідного пристрою із комутаційним апаратом (ввідним).

Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР замовнику повідомленням про надання послуги з приєднання.

На запит НКРЕКП від 04.01.2023 № 167/17.1.4/7-23 ОСР листом від 09.01.2023 № 47/781 не було надано копію повідомлення про надання послуги з приєднання до електричної мережі та документальне підтвердження надання замовнику повідомлення, що свідчить про ненадання послуги.

Замовник у своєму зверненні від **11.05.2023** зазначає, що (мовою документа):

«05.04.2023 мною був отриманий лист від АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» в якому зазначено, що: 19.10.2022 міська рада надала дозвіл на виготовлення проекту землеустрою. АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у свою чергу уклало договір з підрядною проектною організацією і у даний час виконується розробка проекту землеустрою. Після розробки вищезазначена проектна документація буде надана на розгляд та узгодження до міської ради. У подальшому АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» буде підготований та заключний з органами місцевого самоврядування договір оренди відповідної земельної ділянки.

Про конкретні строки виконання ТУ, мені так і не повідомили, посилаючись на «обставини непереборної сили».

Разом з тим, відповідно до інформації, зазначеної у листі НКРЕКП від 12.01.2023 № 334/17.1.4/9-23, оскільки ОСР було повідомлено замовника про збільшення строку проектування листом від **08.02.2022** № 47/2124 без дотримання вимог абзацу 2 пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, а саме, без надання документального підтвердження причин виникнення затримки, термін надання послуги з приєднання не збільшується.

На дату звернення Замовника від **11.05.2023** послуга зі стандартного приєднання об'єкта Замовника **не надана**.

Отже, **перевищення терміну** надання послуги зі стандартного приєднання об'єкта Замовника на **02.06.2023** (дата закінчення періоду, що підлягає перевірці) становить **469** календарних днів.

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та об'єктивною неможливістю надання послуг з приєднання електроустановок замовників за укладеними до 24.02.2022 договорами про приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу систем розподілу, АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», шляхом розміщення на офіційному сайті товариства в мережі Інтернет відповідного повідомлення, повідомило замовників про неможливість виконання зобов'язань, у зв'язку з настанням обставин непереборної сили.

По об'єкту Замовника розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду площею 0,0037 га та Товариство звернулось до міської ради листом від 28.06.2023 № 78/8461 з клопотанням про його затвердження та проханням надати в оренду відповідні земельні ділянки.

Процедура відведення земельної ділянки триває.

Завершення надання послуги з приєднання за Договором визначатиметься з дотриманням наступних факторів та обставин:

- *незнаходження території виконання будівельно-монтажних робіт в електричних мережах в районі проведення воєнних (бойових) або тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);*
- *наявність в АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» паливно-мастильних матеріалів/в необхідному об'єму та кількості для забезпечення виконання відповідних будівельно-монтажних робіт в електричних мережах;*
- *наявність в АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» необхідних для забезпечення виконання відповідних будівельно-монтажних робіт в електричних мережах товарно-матеріальних цінностей, сил та засобів відповідно до вимог проєктної документації, державних будівельних норм, стандартів, правил ведення робіт.*

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що послуга зі стандартного приєднання мала бути надана Замовнику до **18.02.2022**, тобто до настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), а саме військової агресії російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти:

1) постанову НКРЕКП, якою:

Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії;

2) розпорядження НКРЕКП про усунення порушень, відповідно до якого:

у строк до 01 жовтня 2023 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Сумській області належним чином завірену копію підтвердження надання гр. Чернієнку В. В. повідомлення про надання послуги зі стандартного приєднання, у спосіб зазначений у заяві про приєднання.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про накладення штрафу на
АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за
недотримання вимог
нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування
ринку електричної енергії, та
порушення Ліцензійних умов з
розподілу електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ____ липня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової невиїзної перевірки від 21 червня 2023 року № 282, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 08 червня 2023 року № 1033 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 16 червня 2023 року № 325, встановлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2, згідно з яким строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.5.5 глави 4.5, згідно з яким технічні умови на стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією;

підпункту 3.1.4 пункту 3.1 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є додатком 1 до Кодексу систем розподілу (далі – Типовий договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу), у частині обов'язку Виконавця послуг зобов'язаний забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені Кодексом;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

підпункт 13 у частині укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконання умов цих договорів,

підпункт 26 (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) у частині надання послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

розділу IV Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2, згідно з яким строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.5.5 глави 4.5, згідно з яким технічні умови на стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією;

підпункту 3.1.4 пункту 3.1 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу у частині обов'язку

Виконавця послуг забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені Кодексом;

пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

підпункту 13 у частині укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконання умов цих договорів,

підпункту 26 (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) у частині надання послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«__» _____ 20__ року

(підпис)



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ _____

Київ

Про усунення порушень
АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно з Актом позапланової невіїзної перевірки від 21 червня 2023 року № 282, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 08 червня 2023 року № 1033 «Про проведення позапланової невіїзної перевірки АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункту 4.2.2 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс), згідно з яким строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання;

пункту 3.1.4 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є додатком 1 до Кодексу, у частині обов'язку Виконавця послуг забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення

потужності до точки приєднання) об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені Кодексом, для чого у строк до 01 жовтня 2023 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Сумській області належним чином завірену копію підтвердження надання гр. Чернієнку В. В. повідомлення про надання послуги зі стандартного приєднання у спосіб, зазначений у заяві про приєднання.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ