

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних
умов з розподілу електричної енергії»

Відповідно до постанов НКРЕКП від 24 листопада 2021 року № 2351 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та від 28 червня 2023 року № 1172 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 13 червня 2023 року № 322, НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з **18 грудня 2018 року по 15 червня 2023 року**, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 13 липня 2023 року № 307 (далі – Акт перевірки № 307).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 20.07.2023 № 06/100/7079 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 307, які опрацьовано.

Так, Актом перевірки № 307 встановлено та зафіксовано наступне:

1	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470</p> <p>пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;</p> <p>яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних</p>
----------	---	---

	днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.
<p align="center">Щодо взаємовідносин з Релігійною громадою святої Анни Києво-Вишгородської екзархії Української Греко-Католицької церкви</p> <p>До НКРЕКП надійшло звернення гр. Павлишина Р.І. (в інтересах Релігійної громади святої Анни Києво-Вишгородської екзархії Української Греко-Католицької церкви) від 22.10.2020 № б/н щодо недотримання ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.</p> <p>Перевіркою встановлено, що Релігійна громада святої Анни Києво-Вишгородської екзархії Української Греко-Католицької церкви (далі - Релігійна громада святої Анни) 19.02.2020 звернулась до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою про приєднання електроустановок певної потужності (вх. Товариства від 19.02.2020 № С1902203407) на підставі якої між Товариством та замовником укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 04.03.2020 № К-14-20-0450 (далі – Договір від 04.03.2020), невід'ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання від 04.03.2020 № К-14-20-0450, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок від 29.02.2020 № 6781540007. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить 40 кВт (II ступінь потужності).</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до інформації, наданої ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», відсутня необхідність відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання об'єкту, що належить релігійній громаді святої Анни Києво-Вишгородської екзархії Української Греко-Католицької церкви по Договору 04.03.2020 № К-14-20-0450.</p> <p>Зважаючи, що Релігійна громада святої Анни на виконання умов Договору від 04.03.2020 та на підставі рахунку від 29.02.2020 № 6781540007, 18.03.2020 сплачено в повному обсязі вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що підтверджується копією платіжної інструкції від 18.03.2020 № @2PL242359. Послуга з приєднання мала бути надана Замовнику до 17.05.2020 (включно).</p> <p>Відповідно до положень пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу (у редакції, що була чинна з 07.12.2019), фактом виконання зобов'язання ОСР з приєднання об'єкта замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.</p> <p>Під час проведення перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж Ліцензіата від 13.11.2020 № 91612881 без підпису замовника (Релігійної громади святої Анни), який був надісланий Товариством на підпис замовнику поштою 18.12.2020.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надало підписаний Сторонами акт про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу, який підтверджує факт надання послуги з приєднання, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на момент проведення перевірки 15.06.2023) встановлені Кодексом та Договором від 04.03.2020 № К-14-20-0450 терміни надання послуги зі стандартного приєднання</p>	

електроустановок культової споруди храму релігійної громади святої Анни на **1124 календарних дня.**

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки **копію паспорту точки розподілу від 21.05.2021** (ЕІС-код: 62Z6777827416670) та копію **акта встановлення лічильника від 17.09.2021** № 268997 (о/р № 220084705) та копію Акту встановлення/заміни/технічної перевірки/контрольного огляду/збереження пломб вузла обліку (засобу обліку) №303032 від 24.06.2021, згідно з яким здійснено опломбування вузла обліку на об'єкті споживача «Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Європейська, 5089.», без підпису замовника (Релігійної громади святої Анни).

Також надано **копію Заяви на укладання Договору** споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії **від 19.05.2021** (вх. Товариства від 21.05.2021 № 306274199), підписаного замовником (Релігійною громадою святої Анни).

Аналогічні порушення зафіксовано у взаємовідносинах з наступними замовниками послуги зі стандартного приєднання

ФОП Афонінін А. В.

До НКРЕКП надійшло звернення ФОП Афоніна А. В. від 26.08.2021 щодо врегулювання взаємовідносин з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в частині недотримання строків надання послуги із стандартного приєднання до електричних мереж.

Перевіркою встановлено, що відповідно до **заяви** ФОП Афонін А. В. **від 08.09.2020** № С08092016132 між ФОП Афонінін А. В. та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу **від 21.09.2020** № К-12-20-0998 (далі – Договір від 21.09.2020 № К-12-20-0998), невід'ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 21.09.2020 № К-12-20-0998 (далі – Технічні умови від 21.09.2020 № К-12-20-0998). Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить 11 кВт (І ступінь потужності).

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання ФОП Афоніна А. В. по Договору від 21.09.2020 № К-12-20-0998.

Зважаючи, що **29.12.2020** ФОП Афонін А. В. на виконання умов Договору від 21.09.2020 № К-12-20-0998 та на підставі рахунку від 29.09.2020 №6271002898 **сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі**, що підтверджується копією платіжної інструкції від 29.12.2020 № @2PL971342, **послуга з приєднання по Договору від 21.09.2020 № К-12-20-0998 мала бути надана замовнику до 12.02.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж Ліцензіата **від 28.03.2021** № 91648262, за підписом **ФОП Афоніна А.В.**, що свідчить про **недотримання** Ліцензіатом (станом на **28.03.2021**) встановлені Кодексом та Договором від 21.09.2020 № К-12-20-0998 **терміни надання послуги** зі стандартного приєднання ФОП Афоніну А.В. **на 44 календарних дні.**

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію **Додаткової угоди від 13.07.2022** №2-К-12-20-0998 до Договору **від 21.09.2020 № К-12-20-0998**, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується **до 31.12.2021.**

Відповідно до умов пункту 7.1 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є Додатком 1 до Кодексу систем розподілу, цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до

Також, відповідно до умов пункту 7.1 Договору **21.09.2020 № К-12-20-0998** цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до 01.02.2022.

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права й виконати свої обов'язки відповідно до договору.

Частиною четвертою статті 631 Цивільного кодексу України визначено, що закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

Відповідно до статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 ЦКУ, зокрема договорів та інших правочинів.

Відповідно до статей 525, 526 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом, а зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного (господарського) законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Норми Цивільного кодексу України не передбачають такої підстави для припинення зобов'язання, яке лишилося невиконаним, як закінчення строку дії договору. Отже, сам факт закінчення строку дії двостороннього правочину, виконання якого здійснено тільки однією стороною, не припиняє зобов'язальних правовідносин сторін цього правочину та не звільняє другу сторону такого правочину від відповідальності за невиконання нею свого обов'язку.

Статтею 599 Цивільного кодексу України визначено, що зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Враховуючі вищевикладене, Додаткова угода від 13.07.2022 №2- К-12-20-0998 до Договору від 21.09.2020 № К-12-20-0998 може подовжувати дію договору лише у разі, якщо на день укладення додаткової угоди залишилися невиконані зобов'язання.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до акту приймання-передачі послуги по приєднанню до електричних мереж від **28.03.2021 № 91648262, зобов'язання за договором виконані**, згідно статті 599 Цивільного кодексу України та умов пункту 7.1 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу.

Комісія з перевірки зазначає, що **Додаткова угода від 13.07.2022 №2- К-12-20-0998 не може продовжити дію Договору від 21.09.2020 № К-12-20-0998, оскільки зобов'язання за договором виконані – 28.03.2021, а договір припинив свою дію.**

Комісія з перевірки зазначає, що Товариство надало комісії з перевірки **заяву** за підписом ФОП Афоніна А.В. **від 15.07.2022** щодо **відсутності претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та прохання не розглядати його скаргу від 07.10.2021 № 2537/17-21.

гр. Поповим М. П.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Бицюри О.М. (в інтересах гр. Попова М. П.) від 16.08.2021 щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до заяви гр. Попова М.П. про приєднання від 16.03.2021 № С16032127687 між Товариством та Замовником укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 26.03.2021 № К-06-21-0403 (далі – Договір від 26.03.2021), невід'ємним додатком до якого є технічні умови до стандартного приєднання від 26.03.2021 К-06-21-0403, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок від 29.03.2021 № 6226334032 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **5 кВт** (I ступінь потужності)

Гр. Попов М.П. на виконання умов Договору від 26.03.2021 та на підставі рахунку від 29.03.2021 6226334032, **01.04.2021** сплачено в повному обсязі вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що підтверджується копією платіжної інструкції від 01.04.2021 № 16461548SB.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», відсутня необхідність відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, тому послуга з приєднання по Договору від 26.03.2021 мала бути надана гр. Попову М.П. до **16.05.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж Ліцензіата від 11.12.2021 № 91760512, підписаного гр. Поповим М.П – 20.06.2023, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на 20.06.2023) встановлені Кодексом та Договором від 26.03.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання житлового будинку гр. Попова М.П. на **765 календарних днів**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Попова М.П. від 20.06.2023 про вирішення питання по суті та відсутність претензій до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Білецькою О. С.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Білецької О. С. від 07.09.2021 щодо врегулювання взаємовідносин з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в частині приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до заяви гр. Білецької О. С. від 17.06.2021 № С17062137697 між Товариством та Замовником укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 17.06.2021 (далі – Договір від 17.06.2021). Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **16 кВт** (I ступінь потужності).

Гр. Білецька О. С. на виконання умов Договору від 17.06.2021 та рахунку від 30.06.2021 №6326727580, **08.07.2021** сплачено в повному обсязі вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що підтверджується копією платіжної інструкції від 08.07.2021 № @2PL067816.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», відсутня необхідність відведення

земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, тому послуга з приєднання по Договору від 17.06.2021 **мала бути надана** гр. Білецькій О.С. до **22.08.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Додаткової угоди від **02.09.2021 № 2** до Договору 17.06.2021, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується **до 31.12.2021, за підписом гр. Бабаханова С.А. (за дорученням).**

Товариство надало комісії з перевірки **копію довіреності від 2023 року**, якою гр. Білецька О.С. **надає право гр. Бабаханову С.А.**, бути її представником в ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», але вона не містить дату, відповідно до частини третьої статті 247 Цивільного Кодексу України, є **нікчемною, тобто вона не має правового значення ні для сторін відносин добровільного представництва, ні для третьої особи.** а Додаткова угода від 02.09.2021 № 2 до Договору 17.06.2021 – **не підписана Замовником або її законним представником.**

Враховуючи надану комісії з перевірки копію Повідомлення про надання послуги з приєднання від **21.10.2021 № ПВ 001298 250621 1 10 14 1 211021**, Ліцензіатом недотримано (станом на **21.10.2021**) встановлені Кодексом та Договором від 17.06.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання житлового будинку гр. Білецької О. С. **на 60 календарних днів.**

Довідково: ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки **заяву від 20.06.2023 за підписом Бабаханова О.А.** (за дорученням гр. Білецької О. С.) **про відсутність претензій** до Товариства щодо недотримання строків надання послуги із стандартного приєднання до електричних мереж.

гр. Блик З.О.

До НКРЕКП надійшла електронне звернення гр. Блик З.О. від 07.09.2021 щодо недотримання ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до заяви гр. Блик З.О. про приєднання від 18.03.2021 № С18032127990 Товариством **укладено Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 01.04.2021 № К-14-21-1075 (далі – Договір від 01.04.2021), невід'ємним додатком до якого є **технічні умови** до стандартного приєднання від 01.04.2021 № К-14-21-1075, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок від 14.04.2021 № 6227112551 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **16,0 кВт (I ступінь потужності).**

Гр. Блик З.О. на виконання умов Договору від 01.04.2021 та на підставі рахунку від 14.04.2021 № 6227112551, **07.05.2021** сплачено **в повному обсязі** вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, **що підтверджується копією платіжної інструкції** від 07.05.2021 № @2PL173346.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Блик З.О. по Договору від 01.04.2021, тому послуга з приєднання по Договору від 01.04.2021 мала бути надана гр. Блик З.О. до **24.06.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Додаткової угоди від **02.09.2021 № 2** до договору від **01.04.2021,**

відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до **30.09.2021, за підписом гр. Бабаханова С.А. (за дорученням).**

Товариство надало комісії з перевірки **копію довіреності від 2023 року**, якою Блик З.О. надає **право гр. Бабаханову С.А.** бути її представником в ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», але вона **не містить дату**, відповідно до частини третьої статті 247 Цивільного Кодексу України, є **нікчемною**, тобто вона не має правового значення ні для сторін відносин добровільного представництва, ні для третьої особи, а Додаткова угода від 02.09.2021 № 2 до Договору 17.06.2021 – **не підписана Замовником або її законним представником.**

Під час проведення перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з **перевірки копію акту приймання-передачі** наданої послуги по приєднанню до електричних мереж Ліцензіата **від 14.09.2021 № 0091650286 за підписом гр. Бабаханова С.А. (за дорученням).**

Комісія з перевірки **зазначає**, що акт приймання-передачі від 14.09.2021 № 0091650286 підписаний гр. Бабахановим С.А., проте довіреність, якою гр. Блик З.О. надає право гр. Бабаханову С.А. бути її представником в ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 2023 року ставить під сумнів дату зазначену у акті приймання-передачі.

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (**станом на момент перевірки 15.06.2023**) встановлені Кодексом та Договором від 01.04.2021 терміни надання послуги зі стандартного нежитлового приміщення гр. Блик З.О. **на 721 календарних днів.**

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Бабаханова С.А. (за дорученням) від 20.06.2023 **про вирішення питання по суті та відсутність претензій до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**

гр. Бойко Н.В.

До НКРЕКП надійшло електронне звернення гр. Бойка Н.В. від 30.08.2021 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви гр. Бойко Н.В.** про приєднання від 25.05.2021 № P25052114203 між Товариством та Замовником **укладено Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 31.05.2021 № К-12-21-1266 (далі – Договір від 31.05.2021), невід'ємним додатком до якого є **Технічні умови стандартного приєднання** від 31.05.2021 № К-12-21-1266, розрахунок **вартості плати за приєднання** до електричних мереж та рахунок від 31.05.2021 № 6276961221. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **10 кВт** (I ступінь потужності).

Гр. Бойко Н.В. на виконання умов Договору від 31.05.2021 та на підставі рахунку від 31.05.2021 № 6276961221, **08.06.2021** сплачено **в повному обсязі** вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, **що підтверджується копією платіжної інструкції** від 08.06.2021 № @2PL924876.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, тому послуга з приєднання гр. Бойку Н.В. по Договору від 31.05.2021 мала бути надана до **23.07.2021** (включно).

Під час проведення перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж Ліцензіата **від 16.09.2021 № 91760641 за**

підписом гр. Бойко Н.В., що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на 16.09.2021) встановлені Кодексом та Договором від 31.05.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання житлового будинку гр. Бойка Н.В. на 55 календарних днів.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Бойка Н.В. без дати **про вирішення питання по суті та відсутність претензій до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**

гр. Бондаренком О.М.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Бондаренко О.М. від 05.10.2021 № 1 щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до заяви гр. Бондаренко О.М. про приєднання від 15.07.2021 № P15072117132 між Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 15.07.2021 (далі – Договір від 15.07.2021) та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, видано **Технічні умови** стандартного приєднання від 28.07.2021 № ТУ 003269280721 1 10 08 1 000000 1, розрахунок **вартості плати за приєднання** до електричних мереж та рахунок від 28.07.2021 № 6278679177. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **13 кВт** (I ступінь потужності).

Гр. Бондаренком О.М. на виконання умов Договору від 15.07.2021 та на підставі рахунку від 28.07.2021 № 6278679177, **09.08.2021** сплачено в повному обсязі вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, **що підтверджується копією платіжної інструкції** від 09.08.2021 № @2PL458917.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Бондаренко О.М. по Договору від 15.07.2021, тому послуга з приєднання по Договору від 15.07.2021 **мала бути надана гр. Бондаренко О.М. до 23.09.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки **копію Повідомлення про надання послуги** з приєднання від 12.10.2021 № ПВ 003269 280721 1 10 08 1 121021, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на 12.10.2021) встановлені Кодексом та Договором від 15.07.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання житлового будинку гр. Бондаренко О.М. **на 19 календарних днів.**

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Бондаренко О.М. від 15.07.2022 **про вирішення питання по суті та відсутність претензій до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**

гр. Ващенком В.М.

До НКРЕКП надійшли електронні звернення гр. Ващенко В.М. б/д б/н щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до заяви гр. Ващенко В.М. про приєднання від 27.07.2021 № C27072143004 між Товариством та Замовником укладено **Типовий договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 27.07.2021 та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, **видано Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 03.08.2021 № ТУ 003670030821 1 10 12 1 000000 1. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **50 кВт** (II ступінь потужності).

Гр. Ващенком В.М. на виконання умов Договору від 27.07.2021 та на підставі рахунку від 31.07.2021 № 6376336456, **16.08.2021** сплачено в повному обсязі вартість послуг зі стандартного приєднання до електричних мереж, **що підтверджується копією платіжної інструкції** від 16.08.2021 № 7328222717.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення** земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Ващенку В.М. по Договору від 27.07.2021, тому послуга з приєднання по Договору від 27.07.2021 мала бути надана гр. Ващенку В.М. до **15.10.2021** (включно).

На підтвердження надання повідомлення гр. Ващенку В.М. ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки знімок з екрана завантаження Повідомлення від 20.10.2021 № ПВ 003670030821 1 10 12 1 201021 в особистий кабінет Замовника, в якому зазначена дата надання повідомлення – **20.10.2021** о 15:45, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на **20.10.2021**) встановлених Кодексом та Договором від 18.06.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання індивідуального житлового будинку гр. Ващенку В.М. **на 5 календарних днів.**

До ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» звернувся із заявою гр. Ващенко В.М. 27.07.2021 **про приєднання електроустановок** певної потужності з метою приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку.

Відповідно до **заяви** гр. Ващенко В.М. про приєднання від 27.07.2021 № С27072143005 між Товариством та Замовником укладено **Типовий договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 27.07.2021 та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, **видано Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 06.08.2021 № ТУ 004054060821 1 10 12 1 000000 1. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **50 кВт (II ступінь потужності).**

Гр. Ващенком В.М. на виконання умов Договору від 27.07.2021 та на підставі рахунку від 31.07.2021 № 6475647738, 16.08.2021 **сплачено в повному обсязі** вартість послуг зі стандартного приєднання до електричних мереж, **що підтверджується копією платіжної інструкції** від 16.08.2021 № 7328222718.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення** земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання, тому послуга з приєднання по Договору від 27.07.2021 мала бути надана гр. Ващенку В.М. до **15.10.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки **копію Повідомлення про надання послуги** з приєднання від 20.10.2021 № ПВ 004054060821 1 10 12 1 201021 та копію знімку з екрану про завантаження повідомлення про надання послуги з приєднання, яке було направлено в особистий кабінет Замовника, в якому зазначена дата завантаження повідомлення – 20.10.2021 о 15:49 год, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на **20.10.2021**) встановлених Кодексом та Договором від 27.07.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання індивідуального житлового будинку гр. Ващенку В.М. **на 5 календарних днів.**

До ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» звернувся гр. Ващенко В.М. 27.07.2021 із заявою **про приєднання електроустановок** певної потужності (вх. Товариства від 27.07.2021 № С27072143006) з метою приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку.

Відповідно до **заяви** Ващенко В.М. про приєднання від 27.07.2021 № № С27072143006 Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 27.07.2021 та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, **видано Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 03.08.2021 № ТУ 003669030821 1 10 12 1 000000 1. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **50 кВт (II ступінь потужності)**.

Гр. Ващенко В.М. на виконання умов Договору від 27.07.2021 та на підставі рахунку від 31.07.2021 № 6376336456, 16.08.2021 сплачено **в повному обсязі** вартість послуг зі стандартного приєднання до електричних мереж, **що підтверджується копією платіжної інструкції** від 16.08.2021 № 7328222717.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання, тому послуга з приєднання по Договору від 27.07.2021 мала бути надана гр. Ващенко В.М. до **15.10.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Повідомлення **про надання послуги з приєднання від 20.10.2021** № ПВ 003669030821 1 10 12 1 201021, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на **20.10.2021**) встановлених Кодексом та Договором від 27.07.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання індивідуального житлового будинку гр. Ващенко В.М. **на 5 календарних днів**

Довідково, комісія з перевірки зазначає, що Товариством надано заяву за підписом гр. Ващенко В.М. від 03.07.2023 **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Голобородьком К.В.

До НКРЕКП надійшло звернення Голобородько К.В. від 09.09.2021 щодо врегулювання взаємовідносин з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в частині приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Голобородько К.В. про приєднання від 04.06.2021 № С04062135938 між Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 04.06.2021 (далі – Договір від 04.06.2021) та **видано Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 15.06.2021 № ТУ000268150621 1 10 12 1 000000 1, розрахунок **вартості плати** за приєднання до електричних мереж за потужність та рахунок на оплату від 18.06.2021 № 6228936503. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **16,5 кВт (II ступінь потужності)**.

29.06.2021 гр. Голобородько К.В. на виконання умов Договору від 04.06.2021, на підставі рахунку від 18.06.2021 № 6228936503, **сплачено вартість послуги** зі стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі (платіжна інструкція від 06.06.2021 № 142464846, проведено банком 29.06.2021).

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання, тому послуга з приєднання по Договору від 04.06.2021 мала бути надана гр. Голобородько К.В. до **28.08.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Повідомлення **про надання послуги з приєднання** від 20.09.2021 № ПВ000268150621 1 10 12 1 з особистим підписом гр. Голобородько К.В. про його отримання, в якому зазначена дата **20.09.2021**.

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (станом на **20.09.2021**) встановлені Кодексом та Договором від 04.06.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання житлового будинку гр. Голобородько К.В. **на 23 календарних дні**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Голобородько К.В. без дати **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Головіним О. М.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Головіна О. М. від 21.09.2021 щодо врегулювання взаємовідносин з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в частині приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Головіна О. М. про приєднання від 17.05.2021 № С17052133588 між Товариством та Замовником **укладено Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 24.05.2021 № К-06-21-0694 (далі – Договір від 24.05.2021) та **видано Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 24.05.2021 № К-06-21-0694. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **18 кВт (II ступінь потужності)**.

01.06.2021 гр. Головіним О. М. на виконання умов Договору від 24.05.2021, на підставі рахунку від 24.05.2021 № 6374661129, **сплачено вартість послуги** зі стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі (платіжна інструкція від 01.06.2021 № 90460785).

Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання, тому послуга з приєднання по Договору 24.05.2021 мала бути надана гр. Головіну О.М. **до 31.07.2021 (включно)**.

Під час проведення перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було надано копію Акта приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж **від 17.08.2021 № 91781664**, за підписом **гр. Головіна О.М.**, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на **17.08.2021**) встановлених Кодексом та Договором від 24.05.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання гр. Головіну О.М. **на 17 календарних днів**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Головіна О.М. від 23.09.2021 № Г-15250/21 **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Касяненком Г. А.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Касяненко Г. А. від 19.09.2021 № ГО-13102429 щодо врегулювання взаємовідносин з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в частині приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Касяненко Г. А про приєднання від 17.06.2021 № С17062137699 між Товариством та Замовником **укладено Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 17.06.2021 (далі – Договір від 17.06.2021) та **видано Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 25.06.2021 № ТУ001322250621 1 10 24 1 000000 1. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **31 кВт (II ступінь потужності)**.

22.07.2021 гр. Касяненко Г. А. на виконання умов Договору від 17.06.2021, на підставі рахунку від 30.06.2021 № 6326727572, **сплачено вартість послуги** зі стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі (платіжна інструкція від 22.07.2021 № 2PL899564).

Комісія з перевірки зазначає, відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання, тому послуга з приєднання по Договору від 17.06.2021 мала бути надана гр. Касяненко Г. А. до **20.09.2021** (включно).

Під час проведення перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Повідомлення про надання послуги з приєднання від 11.10.2021 № ПВ001322250621 1 10 24 1 111021, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (**станом на 11.10.2021**) встановлених Кодексом та Договором від 17.06.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання житлового будинку гр. Касяненко Г. А. **на 20 календарних днів**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Касяненко Г. А. від 25.07.2022 **про вирішення питання по суті та відсутності претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Колесником І.А.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Колесника І. А. від 20.09.2021 б/н щодо недотримання ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до заяви гр. Колесник І.А про приєднання від 11.06.2021 № С11062136838 Товариством та Замовником **укладено Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 11.06.2021 (далі – Договір від 11.06.2021), та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, **видано Технічні умови** стандартного приєднання від 22.06.2021 № ТУ000904220621 1 10 12 000000 1, **розрахунок вартості плати за приєднання** до електричних мереж та рахунок від 29.06.2021 №6277816234. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **16,5 кВт (II ступінь потужності)**.

Гр. Колесником І.А. на виконання умов Договору від 11.06.2021 та на підставі рахунку від 29.06.2021 №6277816234, **05.07.2021** сплачено в повному обсязі вартість послуги зі стандартного приєднання, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 05.07.2021 № @2PL463067.

Відповідно до вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу за відсутності необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок послуга з приєднання по Договору від 11.06.2021 мала бути надана гр. Колеснику І.А. до **04.09.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Повідомлення про надання послуги з приєднання від 16.12.2021 № 000904 220621 1 10 12 1 161221, яке супроводжувальним листом від **16.12.2021** №03/810-

ПР/000904 було направлено Замовнику на поштову адресу, зазначену в заяві про приєднання від 11.06.2021 № С11062136838, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на **16.12.2021**) встановлених Кодексом та Договором від 11.06.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання індивідуального житлового будинку гр. Колеснику І.А. на **103 календарних дні**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Колесника І.А. без дати **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Кошевим О. Є.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Кошевого О. Є. б/д б/н щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Кошевого О. Є. про приєднання від 20.05.2021 № С20052134048, Товариством та Замовником **укладено Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 31.05.2021 № К-08-21-0508 невід'ємним додатком до якого є **відповідні Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 31.05.2021 № К-08-21-0508. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **10 кВт** (I ступінь потужності).

Гр. Кошевим О. Є. на виконання умов Договору від 31.05.2021 № К-08-21-0508 та на підставі рахунку від 31.05.2021 №6276994057, **11.06.2021** сплачено **в повному обсязі** вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що підтверджується копією платіжної інструкції від 11.06.2021 № 91702383.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги, тому послуга з приєднання по Договору від 31.05.2021 № К-08-21-0508 мала бути надана гр. Кошевому О.Є. до **26.07.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж Ліцензіата від **19.09.2021 № 91712819**, за підписом гр. **Кошевого О.Є.**, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на **19.09.2021**) встановлених Кодексом та Договором від 31.05.2021 № К-08-21-0508 термінів надання послуги зі стандартного приєднання індивідуального житлового будинку гр. Кошевому О.Є. на **55 календарних днів**.

гр. Красільниковим М.С.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Красільникова М.С. б/д б/н щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Красільникова М.С. від 24.05.2021 № С24052134481, у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, Товариством та Замовником **укладено Договору про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 25.05.2021 № К-14-21-1973 невід'ємним додатком до якого є **відповідні Технічні умови стандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок від 25.05.2021 № К-14-21-1973. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **25 кВт** (II ступінь потужності).

Гр. Красільниковим М.С. на виконання умов Договору від 25.05.2021 № К-14-21-1973 та на підставі рахунку від 25.05.2021 №6325820782, **26.05.2021** сплачено **в повному**

обсязі вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 26.05.2021 № 107.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Красільнікову М.С. по Договору від 25.05.2021 № К-14-21-1973, тому послуга з приєднання по Договору від 25.05.2021 № К-14-21-1973 мала бути надана гр. Красільнікову М.С. до **25.07.2021** (включно).

Товариство надало комісії з перевірки копію довіреності від 2023 року, якою гр. Красільніков М.С. надає право **гр. Бабаханову С.А.**, бути її представником в ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», але вона не містить дату, відповідно до частини третьої статті 247 Цивільного Кодексу України, є **нікчемною**, тобто вона не має правового значення ні для сторін відносин добровільного представництва, ні для третьої особи.

Комісія з перевірки зазначає, що **акт приймання-передачі від 08.10.2021 № 0091664368, підписаний гр. Бабахановим С.А.**, проте довіреність, якою гр. Красільніков М.С. надає право гр. Бабаханову С.А., бути його представником в ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **від 2023 року**, що ставить під сумнів дату зазначену у акті приймання-передачі.

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (станом на **15.06.2023**) встановлені Кодексом та Договором від 25.05.2021 № К-14-21-1973 терміни надання послуги зі стандартного нежитлового приміщення гр. Красильнікову М.С. **на 690 календарних днів.**

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом **гр. Красільнікова М.С. від 20.06.2023 про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Кудржинської К. В.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Кудржинської К. В. від 05.08.2021 б/н щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж, яке було розглянуто НКРЕКП та гр. Кудржинській К. В. надано відповідь.

Відповідно до **заяви** гр. Кудржинська К. В. від 11.03.2021 № С11032127359, у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, Товариством та Замовником **укладено Договору про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 17.03.2021 № К-14-21-0776 невід'ємним додатком до якого є відповідні **Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 17.03.2021 № К-14-21-0776. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **40 кВт** (II ступінь потужності).

Гр. Кудржинська К. В. на виконання умов Договору від 17.03.2021 № К-14-21-0776 та на підставі рахунку від 17.03.2021 № 6129322332, **24.03.2021** сплачено **в повному обсязі** вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що підтверджується копією платіжної інструкції від 24.03.2021 № МВ8214785.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Кудржинській К. В. по Договору від 17.03.2021 № К-14-21-0776, тому мала бути надана гр. Кудржинської К. В. до **23.05.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Додаткової угоди **від 13.05.2021 №2** до Договору від 17.03.2021 № К-14-

21-0776, за підписом гр. Бабаханова С.А (за дорученням), відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до **30.06.2021**.

Товариство надало комісії з перевірки копію довіреності від 2023 року, якою гр. гр. Кудржинська К.В. надає право гр. Бабаханову С.А., бути її представником в ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», але **вона не містить дату**, відповідно до частини третьої статті 247 Цивільного Кодексу України, є **нікчемною**, тобто вона не має правового значення ні для сторін відносин добровільного представництва, ні для третьої особи.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало копію акту **приймання-передачі наданої послуги** по приєднанню до електричних мереж Ліцензіата від **06.05.2021 № 0091740313**, за підписом гр. Бабаханова С.А (за дорученням).

Акт приймання-передачі від 06.05.2021 № 0091740313, підписаний гр. Бабахановим С.А., проте довіреність, якою гр. Кудржинська К.В. надає право гр. Бабаханову С.А., бути її представником в ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 2023 року, що ставить під сумнів дату зазначену у акті приймання-передачі.

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (станом на **15.06.2023**) встановлені Кодексом та Договором від 17.03.2021 № К-14-21-0776 терміни надання послуги зі стандартного приєднання нежитлового приміщення гр. Кудржинській К.В. на **753 календарних дні**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки копію паспорту точки розподілу від 01.06.2021 (ЕІС-код: 62Z8474922287761) та копію акта технічної перевірки лічильника від 06.10.2021 №310705 (о/р №11141267) підписаного гр. Кудржинською К.В. Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. **Бабаханова С.А. (за дорученням)** від 20.06.2023 **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Кузьмою Т.Б.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Кузьми Т. Б. від 06.08.2021 року б/н щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Кузьма Т.Б. від 19.05.2021 № Р19052114032, у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, Товариством та Замовником **укладено Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 31.05.2021 № К-08-21-0507 невід'ємним додатком до якого є відповідні **Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 31.05.2021 № К-08-21-0507. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **15 кВт** (I ступінь потужності).

Гр. Кузьма Т.Б. на виконання умов Договору від 31.05.2021 № К-08-21-0507 та на підставі рахунку від 31.05.2021 №6276994040, **09.06.2021** сплачено в повному обсязі вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 09.06.2021 № @2PL251113.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Кузьми Т.Б. по Договору від 31.05.2021 № К-08-21-0507, тому послуга з приєднання по Договору від 31.05.2021 № К-08-21-0507 мала бути надана гр. Кузьми Т. Б. до **24.07.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж Ліцензіата від **08.09.2021 № б/н**, без підпису гр. **Кузьми Т.Б.**, який

був надісланий Товариством на підпис замовнику поштою листом від 24.11.2021 № 03/800/19206.

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (**станом на момент перевірки 15.06.2023**) встановлені Кодексом та Договором від 31.05.2021 № К-08-21-0507 терміни надання послуги зі стандартного приєднання індивідуального житлового будинку гр. Кузьмі Т. Б. **на 691 календарний день**.

Комісія з перевірки зазначає, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **не надало підписаний Сторонами акт про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу, який підтверджує факт надання послуги з приєднання.**

гр. Логвин Л.П.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Логвин Л. П. від 29.09.2021 б/н щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Логвин Л.П. про приєднання від 25.06.2021 № С28062138667 Товариством та Замовником **укладено Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 28.06.2021 (далі – Договір від 28.06.2021), та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, видано **Технічні умови** стандартного приєднання від 09.07.2021 № ТУ001917090721 1 10 04 1 000000 1, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок від 12.07.2021 №6327467483. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **13 кВт** (I ступінь потужності).

Гр. Логвин Л.П. на виконання умов Договору від 25.06.2021 та на підставі рахунку від 12.07.2021 №6327467483, **13.07.2021** сплачено **в повному обсязі** вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 13.07.2021 № @2PL834013.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання, тому послуга з приєднання по Договору від 25.06.2021 мала бути надана гр. Логвин Л.П. до **27.08.2021** (включно).

Під час проведення перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Повідомлення про надання послуги з приєднання від 15.12.2021 № 001917 090721 1 10 04 1 151221.

На підтвердження надсилання повідомлення гр. Логвин Л.П., ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки знімок з екрану завантаження Повідомлення від 15.12.2021 № 001917 090721 1 10 04 1 151221 в особистий кабінет Замовника, в якому зазначено дата надання повідомлення – **15.12.2021 о 16:11**, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (**станом на 15.12.2021**) встановлених Кодексом та Договором від 25.06.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання житлового будинку гр. Логвин Л.П. **на 110 календарних днів**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Логвин Л.П. від 28.06.2023 **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Мазарчук О. С.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Мазарчук О. С. від 30.08.2021 № б/н) щодо врегулювання взаємовідносин із ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», в частині приєднання до електричних мереж її об'єкта.

Відповідно до **заяви** гр. Мазарчук О. С. від 16.04.2021 № Р16042112733 у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, Товариством та Замовником укладено **Договор про стандартне приєднання** про стандартне приєднання, невід'ємним додатком до якого є відповідні **технічні умови**.

Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **49 кВт** (0,38 кВ), існуюча потужність 3 кВт (0,38кВ)(II ступінь потужності).

Гр. Мазарчук О. С. 17.05.2021, на виконання умов договору від 27.04.2021 № К-12-21-0961 та на підставі рахунку від 13.05.2021 № 6177817894 **сплачено вартість послуги** із стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 17.05.2021 № ПНМ19833.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Мазарчук О. С. по Договору від 27.04.2021 № К-12-21-0961, тому послуга з приєднання мала бути надана гр. Мазарчук О. С. **до 16.07.2021 (включно)**.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію акта приймання передачі про надання послуги з приєднання до електричних мереж **від 09.02.2022 №0091817859 без підпису гр. Мазарчука О. С.**, яке було направлено листом від 07.07.2023 №03/810-Пр/К-12-21-0961, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (**станом на момент перевірки 15.06.2023**) встановлені Кодексом та Договором від 27.04.2021 № К-12-21-0961 термінів надання послуги зі стандартного приєднання індивідуального житлового гр. Мазарчук О. С. **на 699 календарних днів**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки копію паспорту точки розподілу від 23.02.2022 (ЕІС-код: 62Z1941923424856) та копію акта встановлення лічильника від 27.06.2022 №002213 (о/р №201118112) підписаного гр. Мазарчук О.С.

гр. Невендловський З. С.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Невендловського З. С. б/д б/н) щодо врегулювання взаємовідносин із ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», в частині приєднання до електричних мереж її об'єкта.

Відповідно до **заяви** гр. Невендловський З. С. від 05.03.2021 № С050321 у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, Товариством та Замовником укладено **Договор про стандартне приєднання** про стандартне приєднання, невід'ємним додатком до якого є відповідні **технічні умови**.

Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **40 кВт** (II ступінь потужності).

21.04.2021 гр. Невендловський З. С. на виконання умов договору від 19.03.2021 № К-14-21-0841 та на підставі рахунку від 22.03.2021 № 6177817894 **сплачено вартість послуги** із стандартного приєднання, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 21.04.2021 № 2PL197976.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Невендловський З. С. по Договору від 19.03.2021 № К-14-21-0841, тому послуга з приєднання мала бути надана гр. Невендловський З. С. **до 20.06.2021 (включно)**.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Додаткової угоди від **02.09.2021** № 2 до Договору 19.03.2021 № К-14-21-0841 відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до **до 30.09.2021, за підписом гр. Бабаханова С.А. (за дорученням)**.

Товариство надало комісії з перевірки копію довіреності від 2023 року, якою гр. Невендловський З. С. надає право гр. Бабаханову С.А., бути її представником в ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», але вона не містить дату, відповідно до частини третьої статті 247 Цивільного Кодексу України, є **нікчемною**, тобто вона не має правового значення ні для сторін відносин добровільного представництва, ні для третьої особи. а **Додаткова угода від 02.09.2021 № 2** до Договору 17.06.2021 – **не підписана Замовником** або її законним представником.

Комісія з перевірки зазначає, гр. Невендловський З.С звернувся зі скаргою до НКРЕКП, **що ставить під сумнів** дату укладання Додаткової угоди від 02.09.2021 № 2 до Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 21.04.2021 № К-14-21-0841.

Під час проведення перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало копію Акта приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж від **13.09.2021** № 91641581, за підписом **гр. Бабаханова С.А (за дорученням)**. Враховуючи, що надана довіреність є **нікчемною**, не має правового значення ні для сторін відносин добровільного представництва, ні для третьої особи, акт приймання-передачі від 08.10.2021 № 0091664368 – **не підписаний Замовником** або її законним представником.

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (**станом на момент перевірки 15.06.2023**) встановлені Кодексом та Договором від 17.03.2021 № К-14-21-0776 терміни надання послуги зі стандартного приєднання нежитлового приміщення гр. Невендловського З.С. **на 725 календарних днів**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом **гр. Невендловський З.С** від 20.06.2023 **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Медведчук І. М.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Медведчук І. М. б/д б/н щодо врегулювання взаємовідносин із ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», в частині приєднання до електричних мереж її об'єкта.

Відповідно до **заяви** гр. Медведчук І. М. від 28.05.2021 № С28052135231 у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, Товариством та Замовником укладено **Договор про стандартне приєднання** від 31.05.2021 № К-06-21-0751, невід'ємним додатком до якого є відповідні **технічні умови**.

Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **15 кВт** (I ступінь потужності).

24.06.2021 гр. Медведчук І. М. на виконання умов договору від 31.05.2021 № К-06-21-0751 та на підставі рахунку від 31.05.2021 № 6228833809 **сплачено вартість послуги** із стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 21.06.2021 № 1.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Медведчук І. М. по Договору від 31.05.2021 № К-06-21-0751, тому послуга з приєднання мала бути надана гр. Медведчук І. М. **до 08.08.2021 (включно)**.

Під час проведення перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж Ліцензіата **від 16.10.2021 № 91739749**, **без підпису гр. Медведчук І. М.**, який був надісланий Товариством на підпис замовниці поштою листом від 13.12.2021 № 03/800/20403.

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (станом на **15.06.2023**) встановлені Кодексом та Договором від 31.05.2021 № К-06-21-0751 терміни надання послуги зі стандартного приєднання індивідуального житлового будинку гр. Медведчук І. М. на **676 календарних днів**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки копію паспорту точки розподілу від 15.12.2021 (ЕІС-код: 62Z4968424485339) та копію акта встановлення лічильника від 26.10.2021 №270273 (о/р №201125797) підписаного гр. Медведчук І. М.

гр. Новіковою С. Л.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Новікової С. Л. від 14.10.2021 № б/н щодо врегулювання взаємовідносин із ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», в частині приєднання до електричних мереж її об'єкта.

Відповідно до **заяви** гр. Новікової С. Л. про приєднання від 06.07.2021 № P06072116249 Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 06.07.2021 (далі – Договір від 06.07.2021), та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, **видано Технічні умови** стандартного приєднання від 19.07.2021 № ТУ0002482190721 1 10 06 1 000000 1, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок від 15.06.2021 № ТУ000242150621 1 10 08 1 000000 1. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **31 кВт** (II ступінь потужності).

Гр. Новіковою С. Л. на виконання умов Договору від 06.07.2021 та на підставі рахунку від 20.07.2021 № 6278619280, **06.08.2021** сплачено в повному обсязі вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що підтверджується копією платіжної інструкції від 06.08.2021 № 2PL494550.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Новікової С. Л. по Договору від 06.07.2021, тому послуга з приєднання мала бути надана гр. Новікової С. Л. до **07.10.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Повідомлення про надання послуги з приєднання від 20.10.2021 № ПВ 0002482 190721 1 10 06 1 201021 та копію знімку з екрану про завантаження повідомлення про надання послуги з приєднання, яке було направлено в особистий кабінет Замовника, в якому зазначена дата завантаження повідомлення – **20.10.2021 о 09:40**, що свідчить про **недотримання** Ліцензіатом (станом на **20.10.2021**) встановлені Кодексом та Договором від 06.07.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання житлового будинку гр. Новікової С. Л. на **13 календарних днів**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки копію паспорту точки розподілу від 01.02.2022 (ЕІС-код: не вказаний) та копію акта встановлення лічильника від 20.06.2022 №030695 (о/р №200825083) підписаного гр. Новіковою С. Л.

гр. Поповичем В. В.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Поповича В. В. від 03.09.2021 № б/н щодо врегулювання взаємовідносин із ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», в частині приєднання до електричних мереж її об'єкта.

Відповідно до заяви гр. Поповича В. В. від 01.10.2020 № P0110205666 у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу про стандартне приєднання від 15.10.2020 № К-07-20-0670, видано **Технічні умови** стандартного приєднання, що є невід'ємним додатком до такого договору.

Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **20 кВт** (II ступінь потужності).

Гр. Попович В. В. **22.10.2020** на виконання умов договору від 15.10.2020 № К-07-20-0670 та на підставі рахунку від 19.10.2020 № 6027498937 **сплачено вартість послуги** із стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі, що підтверджується копією платіжної інструкції від 22.10.2020 № 2PL096728.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Попович В. В. по Договору від 15.10.2020 № К-07-20-0670, тому послуга з приєднання по Договору від 15.10.2020 № К-07-20-0670 мала бути надана гр. Попович В. В. **до 21.12.2020 (включно)**.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надано комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж від **20.08.2021 № 91770426 без підпису гр. Поповича В. В.**, яке було направлено листом від 20.08.2021 №03/800/1542.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **не надало підписаний** Сторонами **акт** про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу, який підтверджує факт надання послуги з приєднання, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (**станом на 15.06.2023**) встановлених Кодексом та Договором від 20.08.2021 № К-07-20-0670 термінів надання послуги зі стандартного приєднання гр. Поповича В. В. **на 906 календарних днів**.

гр. Репецьким І. О.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Репецького І. О. від 24.08.2021 № б/н щодо врегулювання взаємовідносин із ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», в частині приєднання до електричних мереж його об'єкта.

Відповідно до **заяви** гр. Репецького І. О. про приєднання від 07.06.2021 № P07062114686 Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 07.06.2021 (далі – Договір від 07.06.2021), та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, видано **Технічні умови** стандартного приєднання від 15.06.2021 № ТУ000242150621 1 10 08 1 000000 1, **розрахунок вартості плати** за приєднання до електричних мереж та рахунок від 15.06.2021 № ТУ000242150621 1 10 08 1 000000 1. Величина замовленої до приєднання потужності становить **10 кВт** (I ступінь потужності).

Гр. Репецький І. О. на виконання умов Договору від 07.06.2021 та на підставі рахунку від 16.06.2021 № 6228917602, **22.06.2021** сплачено **в повному обсязі** вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що підтверджується копією платіжної інструкції від 22.06.2021 № 4508831011.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання, тому послуга з приєднання по Договору від 07.06.2021 мала бути надана гр. Репецькому І. О. **до 06.08.2021 (включно)**.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Повідомлення про надання послуги з приєднання від 26.09.2021 № ПВ 000242 150621 1 10 08 1 260921 та копію знімку з екрану про завантаження повідомлення про надання послуги з приєднання, яке було направлено в особистий кабінет Замовника, в якому зазначена дата завантаження повідомлення – **26.09.2021 о 13:27**, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (**станом на 26.09.2021**) встановлених Кодексом та Договором

від 07.06.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання житлового будинку гр. Репецького І. О. **на 51 календарний день.**

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки копію акта встановлення лічильника від 11.10.2021 №293864 (о/р №11158282) **без підпису гр. Репецького І. О.**

Щодо звернення гр. Сидорович О. В.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Сидорович О. В. від 20.09.2022 щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Сидорович О. В. про приєднання від 11.06.2021 № С11062136844 Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 11.06.2021 (далі – Договір від 11.06.2021), та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, видано **Технічні умови** стандартного приєднання від 22.06.2021 № ТУ000906 220621 1 10 12 1 000000 1 та розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **16,5 кВт** (II ступінь потужності).

Комісія з перевірки зазначає, що гр. Сидорович О. В. на виконання умов Договору від 11.06.2021 та рахунку на оплату плати за приєднання від 29.06.2021 № 6277816275, **09.07.2021 сплачено в повному обсязі вартість послуги** зі стандартного приєднання до електричних мереж, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 09.07.2021 № @2PL131717.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання, тому послуга з приєднання згідно Договору від 11.06.2021 мала бути надана гр. Сидорович О. В. до **09.09.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Повідомлення про надання послуги з приєднання від **06.12.2021** № ПВ 000906 220621 1 10 12 1 061221, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (**станом на 06.12.2021**) встановлених Кодексом та Договором від 11.06.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж житлового будинку гр. Сидорович О. В. **на 88 календарних дня.**

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Сидорович О. В. без зазначення дати **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Тугай О. О.

До НКРЕКП надійшли звернення гр. Тугай О. О., без зазначення дати та номеру та надіслане листом Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Тугай О. О. про приєднання від 13.05.2021 № С13052133181 та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 25.05.2021 № К-14-21-1971 (далі – Договір від 25.05.2021), видано **Технічні умови**, що є невід'ємним додатком до такого договору.

Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **10 кВт** (I ступінь потужності).

Комісія з перевірки зазначає, що гр. Тугай О. О. на виконання умов Договору від 25.05.2021 та рахунку на оплату плати за приєднання від 25.05.2021 № 6374663513, **10.06.2021** сплачено в повному обсязі вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що підтверджується копією платіжної інструкції від 10.06.2021 № @2PL875383.

Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», відсутня необхідність відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Тугай О. О. згідно Договору від 25.05.2021, тому послуга з приєднання мала бути надана гр. Тугай О. О. до **25.07.2021** (включно).

Під час проведення перевірки, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надано комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж від **24.08.2021 № 91664399**, який не підписано гр. Тугай О. О., що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на момент перевірки **15.06.2023**) встановлених Кодексом та Договором від 25.05.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж житлового будинку гр. Тугай О. О. на **690 календарних днів**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки копію паспорту точки розподілу електричної енергії від 09.05.2022 (ЕІС-код: 62Z5466894181566) та копію акта встановлення лічильника від 14.10.2021 № 359996 (о/р № 200988619).

гр. Фельтіним М. Л.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Фельтіна М. Л. від 03 вересня 2021 року б/н щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до заяви гр. Фельтін М. Л. про приєднання від 01.03.2021 № P01032110841 Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 11.03.2021 № К-07-21-0222 (далі – Договір від 11.03.2021) та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, видано **Технічні умови**, що є невід'ємним додатком до такого договору.

Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **5 кВт** (I ступінь потужності).

Комісія з перевірки зазначає, що гр. Фельтіним М. Л. на виконання умов Договору від 11.03.2021 та рахунку на оплату плати за приєднання від 11.03.2021 № 6324232104, **18.03.2021** сплачено в повному обсязі вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що підтверджується копією платіжної інструкції від 18.03.2021 № 80995473.

Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», відсутня необхідність відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Фельтіну М. Л. згідно Договору від 11.03.2021, тому послуга з приєднання мала бути надана до **02.05.2021** (включно).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надано комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж від **11.07.2022 № 91805127**, за підписом гр. Фельтіна М. Л., що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на **11.07.2022**) встановлених Кодексом

та Договором від 11.03.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж житлової будівлі гр. Фельтіна М. Л. **на 435 календарних днів.**

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяви за підписом гр. Фельтіна М. Л. від 30.09.2021 та від 13.07.2022 **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Шваба В. В.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Шваба В. В. від 27 вересня 2021 року б/н щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Шваба В. В. про приєднання від 22.04.2021 № P22042113031 та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, 28.04.2021 Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 28.04.2021 № К-08-21-0391 (далі – Договір від 28.04.2021), невід'ємним додатком до якого є **Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 28.04.2021 № К-08-21-0391.

Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **7 кВт** (I ступінь потужності).

Комісія з перевірки зазначає, що гр. Швабом В. В. на виконання умов Договору від 28.04.2021 та рахунку на оплату плати за приєднання від 29.04.2021 № 6325034855, **05.05.2021 сплачено в повному обсязі** вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 10.06.2021 № @2PL848358.

Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Швабу В. В. згідно Договору від 28.04.2021, тому послуга з приєднання мала бути надана до **19.06.2021** (включно).

Під час проведення перевірки, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надано комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж **від 18.10.2021 № 0091812433**, який **не підписано гр. Швабом В. В.**, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на **15.06.2023**) встановлених Кодексом та Договором від 28.04.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку гр. Шваба В. В. **на 726 календарних днів.**

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки копію паспорту точки розподілу електричної енергії від 01.09.2021 (ЕІС-код: 62Z9351297195198, о/р № 201120105) та копію акта встановлення лічильника від 08.12.2021 № 347626.

гр. Свинченком С. В.

До НКРЕКП надійшли звернення гр. Свинченка С. В. від 14 вересня 2021 року б/н, від 24 вересня 2021 року б/н щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Свинченко С. В. про приєднання від 25.05.2021 № P25052114183 та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, 31.05.2021 Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання**

до електричних мереж системи розподілу від 31.05.2021 № К-07-21-0579 (далі – Договір від 31.05.2021), невід’ємним додатком до якого є **Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 31.05.2021 № К-07-21-0579. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **26 кВт** (II ступінь потужності).

Комісія з перевірки зазначає, що гр. Свинченком С. В. на виконання умов Договору від 31.05.2021 та рахунку на оплату плати за приєднання від 31.05.2021 № 6326556427, **18.06.2021** сплачено **в повному обсязі** вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 18.06.2021 № @2PL616484.

Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Свинченку С. В. згідно Договору від 31.05.2021, тому та послуга з приєднання по Договору від 31.05.2021 мала бути надана гр. Свинченку С. В. до **17.08.2021** (включно).

Під час проведення перевірки, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надано комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж **від 19.10.2021 № 91670105**, який **не підписано гр. Свинченком С. В.**, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом **15.06.2023**) встановлених Кодексом та Договором від 31.05.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж житлового будинку гр. Свинченка С. В. **на 667 календарних днів**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки копію паспорту точки розподілу електричної енергії від 10.01.2022 (ЕІС-код: 62Z3472229125198, о/р № 200440111) та копію акта встановлення лічильника від 23.10.2021 № 357144.

гр. Чудновським С. М.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Чудновського С. М., надіслане листом Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об’єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Чудновський С. М. про приєднання від 22.04.2021 № P22042113055 та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, 28.04.2021 Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 29.04.2021 № К-17-21-0231 (далі – Договір від 29.04.2021), невід’ємним додатком до якого є **Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 29.04.2021 № К-17-21-0231. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **25 кВт** (II ступінь потужності).

Комісія з перевірки зазначає, що гр. Чудновським С. М. на виконання умов Договору від 29.04.2021 та рахунку на оплату плати за приєднання від 30.04.2021 № 6423260428, **13.05.2021** сплачено **в повному обсязі** вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 13.05.2021 № 130891719.

Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання

гр. Чудновському С. М. згідно Договору від 29.04.2021, тому послуга з приєднання мала бути надана до **12.07.2021** (включно).

Під час проведення перевірки, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надано комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж від **14.07.2021 № 91656345**, який **не підписано** гр. Чудновським С. М., що свідчить про недотримання Ліцензіатом (**станом на 15.06.2023**) встановлених Кодексом та Договором від 29.04.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж житлового будинку гр. Чудновського С. М. **на 703 календарних дня**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки копію паспорту точки розподілу електричної енергії від 16.09.2021 (ЕІС-код: 62Z2254365684488, о/р № 201120128) та копію акта встановлення лічильника від 01.09.2021 № 328137.

гр. Євсєєнком В.Г.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Євсєєнко В. Г., надісланого листом Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Відповідно до **заяви** гр. Євсєєнко В.Г. від 04.01.2021 № P0401218339, у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 13.01.2021 № К-06-21-0037 (далі – Договір від 13.01.2021), невід'ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 13.01.2021 № К-06-21-0037. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **8 кВт** (I ступінь потужності).

Гр. Євсєєнком В.Г. на виконання умов Договору від 13.01.2021 № К-06-21-0037 та на підставі рахунку від 13.01.2021 №6078778161, **18.01.2021** сплачено **в повному обсязі** вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що підтверджується **копією платіжної інструкції** від 18.01.2021 № 180331493.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», **відсутня необхідність відведення земельних ділянок** для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики при наданні послуги з приєднання гр. Євсєєнку В.Г. по Договору від 13.01.2021 № К-06-21-0037, тому послуга з приєднання мала бути надана до **04.03.2021** (включно).

Під час проведення перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж Ліцензіата від **24.04.2021 № 91848119**, **підписаного гр. Євсєєнком В.Г.**, що свідчить про недотримання, Ліцензіатом (**станом на 24.04.2021**) встановлених Кодексом та Договором від 13.01.2021 № К-06-21-0037 термінів надання послуги зі стандартного індивідуального житлового будинку гр. Євсєєнку В.Г. **на 51 календарний день**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Євсєєнка В.Г. від 20.06.2023 **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

2	пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України	щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов
---	---	---

<p>«Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470</p> <p>пункту 4.2.5 глави 4.2 розділу IV Кодексу</p>	<p>провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;</p> <p>в частині обов'язку Ліцензіата у разі отримання від замовника заяви про відшкодування, протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або <u>обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів).</u></p>
<p>Щодо взаємовідносин з ФОП Афонін А. В.</p> <p>Перевіркою встановлено, що ФОП Афонін А. В. 14.02.2022 подана заява до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (вх. Товариства від 30.05.2022 № 94) про відшкодування коштів та сплату пені за порушення строків надання послуги з приєднання.</p> <p>Товариство листом від 15.06.2022 № 04/440/5840 було надано відповідь (мовою документа): «ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі - Компанія) на вашу заяву (вх. від 30.05.2022 № 94) повідомляє наступне.</p> <p>Тільки 21.04.2021 Ви звернулися до Компанії з заявою про видачу технічного рішення по проекту «Електропостачання будівельних машин та механізмів на період будівництва торговельного павільйону в смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 218».</p> <p>12.05.2021 Компанія підготувала та видала технічне рішення № К-12-20-0998 з погодженням без зауважень...».</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що Товариство на заяву ФОП Афоніна А. В. від 30.05.2022 №94, надало відповідь листом від 15.06.2022 № 04/440/5840, проте обґрунтованої відмови з наданням підтверджуючих документів Товариством не надано.</p> <p>Аналогічні порушення зафіксовано у взаємовідносинах із наступними замовниками послуги з приєднання:</p> <p>гр. Козленко О. Є.</p> <p>Перевіркою встановлено, що гр. Козленко О. Є. 22.11.2021 подана заява до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» про відшкодування коштів та сплату пені за порушення строків надання послуги з приєднання (вх. Товариства від 24.11.2021 № К-9356).</p> <p>Товариство листом від 13.12.2021 № 04/440/20427 надано гр. Козленку О. Є. відповідь (мовою документа): «ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на Ваше звернення (вх. № К-9356 від 24.11.2021 щодо надання послуги приєднання до електричних мереж системи розподілу, повідомляє наступне.</p>	

...В свою чергу, Компанією було розроблено індивідуальну проектну документацію на зовнішнє електропостачання індивідуального житлового будинку та виконано комплекс будівельно-монтажних робіт. Інформуємо Вас, що затримка у наданні послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу зумовлена форс-мажорними обставинами, не залежними від Компанії...».

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **не надало засвідчення форс-мажорних обставин** та Сертифіката про настання таких обставин, виконання яких настало згідно з умовами договору від 22.06.2021 та виконання якого стало неможливим через наявність форс-мажорних обставин.

Комісія з перевірки зазначає, що, Товариство на заяву гр. Козленка О. Є. від 24.11.2021 № К-9356, надало **відповідь листом від 13.12.2021 № 04/440/20427 без підтверджуючих документів.**

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Козленко О. Є. без дати **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр. Кузьмою Т. Б.

Перевіркою встановлено, що гр. Кузьма Т. Б. 12.11.2021 звернувся до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із **заявою** про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання(вх. Товариства від **16.11.2021 № К-9064**).

Товариство, з дотриманням терміну визначеним пунктом 4.2.5 глави 4.2 розділу IV Кодексу, листом від 03.12.2021 № 04/440/19858 надало заявникові відповідь (мовою документа): *«...що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 17 березня 2020 року № 530-ІХ внесено зміни до частини другої статті 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні", відповідно до яких карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, є **форс-мажорною обставиною**...»*

Комісія з перевірки зазначає, що ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **не надало засвідчення форс-мажорних обставин та Сертифіката про настання таких обставин**, виконання яких настало згідно з умовами договору від 31.05.2021 № К-08-21-0507 та виконання якого стало неможливим через наявність форс-мажорних обставин.

Товариство на заяву від 16.11.2021 № К-9064, надало **відповідь** листом від **03.12.2021 № 04/440/19858** гр. Кузьмі Т.Б. **без підтверджуючих документів.**

гр. Новіковою С. Л.

Комісія з перевірки зазначає, що гр. Новікова С. Л. звернулась до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із **заявою про відшкодування коштів та сплату пені** за порушення строків надання послуги з приєднання **від 09.08.2022** (вх. Товариства від 12.08.2022 № Н-4124).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надано лист від 01.09.2022 № 04/440/8694 щодо розгляду звернення гр. Новікової С. Л. із заявою про відшкодування коштів та сплату пені (мовою документа): *«.....Інформуємо Вас, що затримка у наданні послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу була зумовлена **форс-мажорними обставинами**, не залежними від Компанії, а саме: згідно з Законом України № 530-ІХ від 17.03.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)..»*

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **не надало засвідчення форс-мажорних обставин та Сертифіката про настання таких обставин**, виконання яких настало згідно з умовами Договору від 06.07.2021 та виконання якого стало неможливим через наявність форс-мажорних обставин.

Товариство на заяву гр. Новікової С. Л. (вх. від 12.08.2022 № Н-4124), надало відповідь листом від **01.09.2022 № 04/440/8694 без підтверджуючих документів**, що свідчить про порушення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Довідково: Рішенням Броварського міськрайонного суду Київської області у справі № 361/3841/22, позивача гр. Новікової С.Л. до відповідача ПрАТ «КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», від 09.06.2023 в задоволенні позову ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські регіональні електромережі», третя особа: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в м. Києві та Київській області про відшкодування збитків, стягнення моральної шкоди та застосування штрафних санкцій відмовлено.

гр. Репецьким І. О.

Комісія з перевірки зазначає, що гр. Репецький І. О завернувся до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **із заявою про відшкодування коштів та сплату пені за порушення строків надання послуги з приєднання від 12.02.2022.**

Перевіркою встановлено, що Товариство листом від 31.05.2022 № 04/440/5278 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» поінформувало гр. Репецького І. О., зокрема (мовою документа): *«...Враховуючи надзвичайну складну ситуацію, з якою зіткнулася наша країна, на виконання ст.617 Цивільного кодексу України, ст. 218 Господарського кодексу України, ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» та умов Договору про приєднання до електричних мереж, Компанія повідомляє про неможливість виконання своїх зобов'язань по Договору в результаті настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили)...».*

Комісія з перевірки зазначає, що Ліцензіатом при розгляді звернення гр. Репецькому І. О. щодо відшкодування коштів та сплату пені за порушення строків надання послуги з приєднання **недотримано терміни** визначені пунктом 4.2.5 глави 4.2 розділу VI Кодексу **на 57 робочих днів та не надано обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів)**, що свідчить про порушення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

гр Чудновським С. М.

Комісія з перевірки зазначає, що гр. Чудновським С. М. **18.08.2021** була подана заява до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» про відшкодування коштів та сплату пені за порушення строків надання послуги з приєднання (вх. Товариства від 26.08.2021 № Ч-6813).

Товариство листом від 24.09.2021 № 04/440/15632 було надано відповідь, в якому зокрема зазначено (мовою документа):

«...Компанією у повному обсязі надані послуги з приєднання (за умовами Договору про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу № К-17-21-0231 від 29.04.2021). Компанія виконала зобов'язання передбачені договором в повному обсязі, враховуючи всі необхідні заходи, передбачені нормами чинного законодавства, а тому не вбачає підстав для задоволення Ваших звернень...».

Комісія з перевірки зазначає, що Товариство на заяву від 26.08.2021 № Ч-6813 надало відповідь листом від 24.09.2021 № 04/440/15632 гр. Чудновському С. М. **із порушенням встановленого терміну та без підтверджуючих документів.**

3	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470</p> <p>пункту 4.2 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є Додатком 1 до Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 01.06.2021)</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;</p> <p>яким встановлено, що виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього Договору у встановленому законодавством порядку.</p>
---	---	--

Щодо взаємовідносин з гр. Блик З.О.

До НКРЕКП надійшла електронне звернення гр. Блик З.О. від 07.09.2021 щодо недотримання ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Перевіркою встановлено, що відповідно до заяви гр. Блик З.О. про приєднання від 18.03.2021 № С18032127990 між Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 01.04.2021 № К-14-21-1075 (далі – Договір від 01.04.2021).

Відповідно до пункту 4.2 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є Додатком 1 до Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 01.06.2021), **кінцевий термін надання рахунку** на оплату плати за приєднання гр. Блик З.О. – **06.04.2021**.

Перевіркою встановлено, що ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало гр. Блик З.О. рахунок оплати плати за приєднання – **14.04.2021 № 6227112551**, що свідчить **про недотримання** Ліцензіатом термінів надання рахунку оплати за приєднання **на 6 робочих днів**.

Аналогічні порушення зафіксовано у взаємовідносинах із наступними замовниками послуги з приєднання:

гр. Мазарчуком О. С.

Перевіркою встановлено, що між гр. Мазарчуком О. С. та ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 27.04.2021 № К-12-21-0961, невід'ємним додатком до якого є **Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 27.04.2021 № К-12-21-0961. Величина замовленої до приєднання (у

точці приєднання) потужності становить **49 кВт** (0,38 кВ), існуюча потужність **3 кВт** (0,38кВ)(II ступінь потужності).

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до пункту 4.2 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є Додатком 1 до Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 01.06.2021), кінцевий термін надання рахунку на оплату плати за приєднання гр. Мазарчук О. С.– **30.04.2021**.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало гр. Мазарчук О. С. рахунок оплати плати за приєднання – **13.05.2021 № 6177817894**, що свідчить про недотримання Ліцензіатом термінів надання рахунку на оплату плати за приєднання **на 6 робочих днів**.

4	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>яким визначено, що якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, <u>такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності</u></p>
---	---	--

Щодо взаємовідносин з гр. Касяненко Г. А.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Касяненко Г. А. від 19.09.2021 № ГО-13102429 щодо врегулювання взаємовідносин з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в частині приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Перевіркою встановлено, що відповідно до **заяви** про приєднання гр. Касяненко Г. А. від 17.06.2021 № С17062137699 між та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 17.06.2021 (далі – Договір від 17.06.2021) та видано **Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 25.06.2021 № ТУ001322250621 1 10 24 1 000000 1. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **31 кВт** (II ступінь потужності).

Комісія з перевірки зазначає, що **22.07.2021** гр. Касяненко Г. А. на виконання умов Договору від 17.06.2021, на підставі рахунку від 30.06.2021 № 6326727572, **сплачено вартість послуги зі стандартного приєднання** до електричних мереж в повному обсязі (платіжна інструкція від 22.07.2021 № 2PL899564).

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу оплата послуги зі стандартного приєднання здійснюється замовником протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання. Технічні умови було видано 25.06.2021, рахунок на оплату за приєднання – 30.06.2021. Таким чином, **кінцевий термін для сплати** гр. Касяненко Г. А. за послугу стандартного приєднання становить **20.07.2021 (включно)**.

<p>Таким чином, зважаючи на оплату гр. Касяненко Г. А. 22.07.2021 вартості послуги зі стандартного приєднання, відповідно до пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу Договір від 17.06.2021 між ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та гр. Касяненко Г. А. мав бути розірваний, а Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 25.06.2021 № ТУ001322250621 1 10 24 1 000000 1 такими, що не набрали чинності.</p>		
5	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону</p> <p>пункту 5.2.22 глави 5.2 розділу V Кодексу комерційного обліку (в редакції, що діяла до 04.12.2021)</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>яким встановлено, що введення в облік вузла обліку здійснюється у присутності замовника, оператора системи та ППКО (за рішенням замовника), що надавав послуги з улаштування вузла обліку відповідно до договору, протягом семи робочих днів з дня оплати замовником вартості цієї послуги.</p>
<p style="text-align: center;">Щодо взаємовідносин з гр. Касяненко Г. А.</p> <p>Перевіркою встановлено, що на підставі рахунку на оплату послуги з «Облаштування або реконструкції вузла обліку електричної енергії за заявою споживача послуги» від 28.07.2021 № 6425424709, виданого замовнику послуги із приєднання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», гр. Касяненко Г. А. 29.07.2021 була оплачена послуга в повному обсязі, що підтверджується копією банківської квитанції АТ «УКРГАЗБАНК» № 62451032.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до вимог пункту 5.2.22 глави 5.2 розділу V Кодексу комерційного обліку, послуга з облаштування вузла обліку електричної енергії гр. Касяненко Г. А. мала бути надана Товариством не пізніше 09.08.2021.</p> <p>Послуга з улаштування вузла обліку була надана гр. Касяненко Г. А. 08.10.2021 відповідно до Акта встановлення/збереження пломб вузла обліку (засобу обліку) від 08.10.2021 № 350344, що свідчить про недотримання Ліцензіатом (станом на 08.10.2021) встановлених Кодексом комерційного обліку термінів надання послуги з улаштування вузла обліку гр. Касяненко Г. А. на 43 робочих дні.</p>		
6	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України</p>

	<p>пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) Кодексу</p>	<p>«Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;</p> <p>згідно з яким строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.</p> <p>У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),</p>
	<p>пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу</p>	<p>згідно з яким строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.</p> <p>У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо</p>

	<p>пункту 4.1 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу</p> <p>пункту 4.3 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року)</p>	<p>відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),</p> <p>яким встановлено, що у випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок ОСР у такому порядку:</p> <p>оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної рахунком на оплату вартості приєднання, упродовж 20 робочих днів від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;</p> <p>остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної рахунком на сплату плати за приєднання, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої ОСР проектної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника;</p> <p>яким визначено, що замовник у випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок Замовника оплата здійснюється відповідно до пункту 4.4 цього Договору.</p>
<p>Щодо взаємовідносин з гр. Мартинюк С. І.</p> <p>До НКРЕКП надійшло звернення гр. Мартинюк С. І. від 31.08.2021 № б/н щодо врегулювання взаємовідносин із ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», в частині приєднання до електричних мереж її об'єкта.</p> <p>Перевіркою встановлено, що на підставі заяви гр. Мартинюк С. І. від 15.06.2021 № P15062115076 між Товариством та Замовником укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 15.06.2021 (далі – Договір від</p>		

15.06.2021), та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, видано **Технічні умови** стандартного приєднання від 23.06.2021 № ТУ001044230621 1 10 12 1 000000 1, розрахунок **вартості плати за приєднання** до електричних мереж від 23.06.2021 № ТУ001044230621 1 10 12 1 000000 1 та рахунок від 30.06.2021 №6326671374. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **50 кВт** (0,38 кВ) існуюча потужність **3 кВт** (0,22 кВ) (II ступінь потужності).

Зважаючи, що гр. Мартинюк С. І. на виконання умов Договору від 15.06.2021 та на підставі рахунку від 30.06.2021 №6326671374, **01.07.2021** сплачено **в повному обсязі** вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 01.07.2021 № ПН9923, послуга з приєднання по Договору від 15.06.2021 мала бути надана до **30.08.2021 (включно)**.

Відповідно до наданої ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» інформації, **була розпочата** процедура набуття **права користування земельними ділянками** під відповідні об'єкти електроенергетики.

Комісія з перевірки зазначає, попередню оплату за приєднання було надано у розмірі 100% плати за стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, проте надання зазначеної послуги з приєднання потребувала відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовника.

Перевіркою встановлено, що ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляло гр. Мартинюк С. І. про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, листами від **17.09.2021** № 02/200/200/10831, від **13.10.2021** № 02/200/200/11719 та від **05.11.2021** № 02/200/200/12488.

Комісія з перевірки зазначає, що надані Ліцензіатом повідомлення листами від 17.09.2021 № 02/200/200/10831, від 13.10.2021 № 02/200/200/11719, від 05.11.2021 № 02/200/200/12488, направлялись Замовнику з порушенням вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу щодо обов'язку ОСР повідомляти Замовника **за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання** про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів.

Крім того, до зазначених вище **повідомлень про збільшення строку** надання послуги з приєднання Ліцензіатом **додавалося одне і те ж документальне підтвердження** причин виникнення затримки, а саме лист до Бучанської міської ОТГ (лист від 27.07.2021 №02/200/200/1/1525).

Проаналізувавши листи ПРАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» від 17.09.2021 № 02/200/200/10831, від 13.10.2021 № 02/200/200/11719, від 05.11.2021 № 02/200/200/12488, відповідно до вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, ОСР повинен був повідомляти про відповідну процедуру відведення земельних ділянок та перенесення терміну надання послуги з приєднання **на 30 календарних днів не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання**. Таким чином, Гр. Мартинюк С. І. проінформовано про збільшення терміну надання послуги з приєднання не вчасно, повідомлення про перенесення строку мало бути надіслане **не пізніше до 21.08.2021**.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, **послуга з приєднання** по Договору від 15.06.2021 мала бути надана гр. Мартинюку С. І. до **30.08.2021 (включно)**.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки **копію Повідомлення про надання послуги** з приєднання від 07.07.2022 № ПВ 001044 230621 1 10 12 1 070722 та копію знімку з екрану про завантаження повідомлення про надання послуги з приєднання, яке було направлено в особистий кабінет Замовника, в якому зазначена дата завантаження повідомлення – **07.07.2022 о 15:54, що свідчить про недотримання** Ліцензіатом (станом на **07.07.2022**) встановлених Кодексом та Договором від 15.06.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання житлового будинку гр. Мартинюку С. І. на **311 календарних днів**.

Відповідно до вимог пункту 4.1 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є додатком 1 до Кодексу систем розподілу (далі – Типовий договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу), а саме:

У випадку **необхідності відведення земельних ділянок** під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок ОСР у такому порядку:

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної рахунком на оплату вартості приєднання, упродовж 20 робочих днів від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної рахунком на сплату плати за приєднання, упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня **від дати узгодження** з усіма заінтересованими сторонами розробленої ОСР **проектної документації** щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника.

Комісія з перевірки зазначає, **попередню оплату** за приєднання було надано у **розмірі 100% плати** за стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, проте **надання зазначеної послуги з приєднання потребувала відведення земельних ділянок** під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовника, що свідчить про порушення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Мартинюк С.І. без дати **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Аналогічні порушення зафіксовано у взаємовідносинах із наступними замовниками послуги з приєднання:

гр. Павленко О. М.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Павленко О. М. від 20.09.2021 № б/н щодо врегулювання взаємовідносин із ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», в частині приєднання до електричних мереж її об'єкта.

Перевіркою встановлено, що на підставі **заяви** гр. Павленко О. М. від 06.03.2021 № С06032127040 у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, між Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 19.03.2021 № К-06-21-0330, невід'ємним додатком до якого є **Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 19.03.2021 № К-06-21-0330. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **20 кВт** (II ступінь потужності).

Зважаючи на той факт, що **24.03.2021** гр. Павленко О. М. на виконання умов договору від 19.03.2021 № К-06-21-0330 та на підставі рахунку від 22.03.2021 №

6177817894 **сплачено вартість послуги** із стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі, що підтверджується копією платіжної інструкції від 24.03.2021 № 2PL507585, тому послуга з приєднання по Договору від 19.03.2021 № К-06-21-0330 мала бути надана до **23.05.2021 (включно)**.

Пунктом 4.3 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року передбачено, що у випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок Замовника оплата здійснюється відповідно до пункту 4.4 цього Договору у такому порядку:

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 робочих днів від дати підписання цього Договору Сторонами;

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Виконавцем послуг проектної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника.

Комісія з перевірки зазначає, що **попередню оплату за приєднання було надано гр. Павленко О. М. у розмірі 100%** плати за стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, проте надання зазначеної послуги з приєднання потребувало відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовника.

Відповідно до наданої ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» інформації, **розпочато процедуру набуття права користування земельними ділянками** під відповідні об'єкти електроенергетики.

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляло гр. Павленко О. М. про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, листами:

від **12.05.2021** № 02/200/200/5881, від **17.05.2021** № 02/200/200/6145/1, від **27.05.2021** № 02/200/200/6919 та від **04.06.2021** № 02/200/200/7252 про збільшення строку проектування на 10 календарних днів;

від **14.06.2021** № 02/200/200/7752, від **09.07.2021** № 02/200/200/8721 та від **06.08.2021** № 02/200/200/9620 про збільшення строку проектування на 30 календарних днів.

Комісія з перевірки зазначає, що надані Ліцензіатом повідомлення направлялись Замовнику з **порушенням вимог** пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу щодо обов'язку ОСР повідомляти Замовника за **10 календарних днів до закінчення строку надання послуги** з приєднання про збільшення строку проектування **не більше ніж на 10 календарних днів**. До зазначених вище повідомлень про збільшення строку надання послуги з приєднання Ліцензіатом додавалося **одне і те ж документальне підтвердження причин виникнення затримки**, а саме лист до Великодимирської громади (лист від **26.04.2021** №02/200/200/1/1692).

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» жодних інших дій з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики за зазначений період **не здійснювало**.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, з урахуванням листа від 12.05.2021 № 02/200/200/5881 про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок, **послуга з приєднання по Договору від 19.03.2021 № К-06-21-0330 мала бути надана гр. Павленко О. М до 02.06.2021 (включно).**

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надано комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж від **10.08.2021 № 91638649 без підпису гр. Павленко О. М.**, яке було направлено листом від 13.10.2021 №03/800/16738, що свідчить про **недотримання** Ліцензіатом (станом на **15.06.2023**) встановлених Кодексом та Договором від 19.03.2021 № К-06-21-0330 **термінів** надання послуги зі стандартного приєднання індивідуального житлового **на 743 календарні дні.**

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки копію паспорту точки розподілу від 11.09.2021 (ЕІС-код: не вказано) та копію акта встановлення лічильника від 22.09.2021 №310562 (о/р №11142467) **підписаного гр. Павленко О.М.**

гр. Олійник С. В.

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Олійник С. В., надіслане листом Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги із стандартного приєднання об'єкта замовника до електричних мереж.

Перевіркою встановлено, що на підставі **заяви** гр. Олійник С. В. про приєднання від 10.03.2021 № Р10032111109 та у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу між Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 19.03.2021 № К-04-21-0364 (далі – Договір від 19.03.2021), невід'ємним додатком до якого є **Технічні умови** стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 19.03.2021 № К-04-21-0364. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить **13 кВт (I ступінь потужності).**

Зважаючи на той факт, що 29.03.2021 гр. Олійник С. В. на виконання умов Договору від 19.03.2021 та рахунку на оплату плати за приєднання від 22.03.2021 № 6177820427, **сплачено в повному обсязі** вартість послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, що **підтверджується копією платіжної інструкції** від 29.03.2021 № 181555333, відповідно до вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу послуга з приєднання по Договору від 19.03.2021 мала бути надана гр. Олійнику С. В. до **13.05.2021 (включно).**

Комісія з перевірки зазначає, що попередню оплату за приєднання було надано у розмірі **100% плати** за стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, **проте надання зазначеної послуги з приєднання потребувало відведення земельних ділянок** під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовника.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було розпочато процедуру **набуття права користування земельними ділянками** під відповідні об'єкти електроенергетики.

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляло гр. Олійник С. В. про хід виконання стандартного приєднання та збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, листами:

від **30.04.2021** № 02/200/200/5482/2 (**інформація щодо збільшення строку проектування на 10 календарних днів у цьому листі не зазначена**);

від **07.05.2021** № 02/200/200/5844/18, від **17.05.2021** № 02/200/200/6012, від **27.05.2021** № 02/200/200/6695 та від **04.06.2021** № 02/200/200/7305/1 про збільшення строку проектування на 10 календарних днів:

від **14.06.2021** № 02/200/200/7779, від **12.07.2021** № 02/200/200/8850 та від **30.07.2021** № 02/200/200/9410/1 про збільшення строку проектування на 30 календарних днів.

Комісія з перевірки зазначає, що надані Ліцензіатом повідомлення направлялись Замовнику з **порушенням вимог** пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що була чинна до 01.06.2021, на дату виникнення договірних відносин) щодо обов'язку ОСР повідомляти Замовника **за 10 календарних днів до закінчення строку** надання послуги з приєднання про збільшення строку проектування **не більше ніж на 10 календарних днів**. До зазначених вище повідомлень про збільшення строку надання послуги з приєднання Ліцензіатом **додавалося одне і те ж документальне підтвердження причин виникнення затримки**, а саме копія клопотання до Бориспільської територіальної громади від **05.03.2021 № 27/1/187**.

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» жодних інших дій з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики за зазначений період **не здійснювало**.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надано комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж **від 29.08.2021 № 91638740**, за підписом гр. Олійника С. В.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до договору про приєднання та послуга з приєднання по Договору від 19.03.2021 мала бути надана гр. Олійник С. В. до **13.05.2021** (включно), що свідчить про недотримання Ліцензіатом недотримано (**станом на 29.08.2021**) встановлених Кодексом та Договором від 19.03.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку гр. Олійник С. В. на **108 календарних днів**.

Довідково: Товариство надало комісії з перевірки заяву за підписом гр. Олійник С. В. від 19.06.2023 **про вирішення питання по суті та відсутність претензій** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

7	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку Ліцензіата надавати до НКРЕКП достовірні документи (їх копії) та інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та</p>
---	--	--

		функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП
<p>Щодо звернення гр. Баченка Є. В.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до заяви гр. Баченка Є. В. від 15.04.2021 між Товариством та Замовником укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 22.04.2021 № К-15-21-0136.</p> <p>ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Додаткової угоди №1 від 01.09.2021 до Договору від 22.04.2021 № К-15-21-0136 відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до 30.10.2021.</p> <p>Перевіркою встановлено, що НКРЕКП листом від 24.09.2021 № 6758/17.1.3/8-21 було направлено запит до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо надання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації, необхідної для розгляду звернення гр. Баченка Є.В.</p> <p>Товариство листом від 05.10.2021 № 04/440/16297 з додатками до нього, на запит НКРЕКП від 24.09.2021 № 6758/17.1.3/8-21, надало пояснення та матеріали по суті звернення гр. Баченка Є.В.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що у листі Товариства від 05.10.2021 № 04/440/16297 відсутня інформація і матеріали щодо наявності укладеної додаткової угоди від 01.09.2021 № 1 до Договору від 22.04.2021 № К-15-21-0136 про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж.</p> <p><i>Аналогічні порушення зафіксовано у взаємовідносинах із наступними замовниками послуги з приєднання:</i></p> <p>гр. Білецькою О. С.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до заяви гр. Білецька О. С. від 17.06.2021 № С17062137697 Товариством та Замовником укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 17.06.2021 (далі – Договір від 17.06.2021).</p> <p>ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Додаткової угоди від 02.09.2021 № 2 до Договору 17.06.2021 відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до 31.12.2021, за підписом гр. Бабаханова С.А. (за дорученням).</p> <p>НКРЕКП листом від 20.09.2021 № 6613/17.1.4/8-21 направлено запит до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо надання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації, необхідної для розгляду звернення гр. Білецької О.С. Пунктом 6 запиту було зазначено надати копії додаткових угод про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж, укладеної між Білецькою О.С. та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».</p> <p>Перевіркою встановлено, що Товариство, на запит НКРЕКП, надало пояснення та матеріали по суті звернення гр. Білецької О.С., Комісія з перевірки зазначає, що у даному листі відсутня інформація і матеріали щодо наявності укладеної додаткової угоди від 02.09.2021 № 2 до Договору 17.06.2021 про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж.</p> <p>Щодо звернення гр. Блик З.О.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до заяви гр. Блик З.О. про приєднання від 18.03.2021 № С18032127990 між Товариством та замовником укладено Договір про</p>		

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 01.04.2021 № К-14-21-1075 (далі – Договір від 01.04.2021).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію **Додаткової угоди від 02.09.2021 № 2 до договору від 01.04.2021**, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до **30.09.2021, за підписом гр. Бабаханова С.А. (за дорученням)**.

Перевіркою встановлено, що НКРЕКП листом від **17.09.2021 №6565/17.1.4/8-21** направлено запит до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо **надання копій документів**, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації, необхідної для розгляду звернення гр. Блик З.О. Пунктом 6 запиту було зазначено **надати копії додаткових угод про збільшення строку надання послуг** з приєднання до електричних мереж, укладеної між гр. Блик З.О. та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Перевіркою встановлено, що Товариство листом від 05.10.2021 №04/440/16266, на запит НКРЕКП від 17.09.2021 №6565/17.1.4/8-21, надало пояснення та матеріали по суті звернення гр. Блик З.О.

Комісія з перевірки зазначає, що у даному **листі відсутня інформація і матеріали щодо наявності укладеної додаткової угоди** від 02.09.2021 № 2 до договору від 01.04.2021 про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж.

гр. Горкушею О. М.

Відповідно до **заяви** гр. Горкуші О. М. про приєднання від 03.02.2021 № Р03022110021 між замовником та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 11.02.2021 № К-14-21-0394 (далі – Договір від 11.02.2021).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з проведення перевірки копію **Додаткової угоди від 25.03.2021 № 2 до Договору** від 11.02.2021, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до **31.12.2021**.

НКРЕКП листом від 20.09.2021 № 6615/17.1.4/8-21 направлено запит до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо **надання копій документів**, засвідчених в установленому законодавством порядку, **пояснень та іншої інформації**, необхідної для розгляду звернення гр. Горкуші О. М.

Товариство, листом від 12.10.2021 № 04/440/16643, на запит НКРЕКП, **надало пояснення** та матеріали по суті звернення гр. Горкуші О. М.

Комісія з перевірки зазначає, що у даному листі **відсутня інформація і матеріали щодо наявності укладеної додаткової угоди** від 25.03.2021 № 2 до Договору від 11.02.2021 про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж.

гр. Козленко О. Є.

Відповідно до **заяви** гр. Козленко О. Є. про приєднання від 22.06.2021 № С22062138068 між Товариством та замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 22.06.2021 (далі – Договір від 22.06.2021).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з проведення перевірки копію **Додаткової угоди від 23.08.2021 №1 до Договору** від 22.06.2021, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до **30.11.2022**.

НКРЕКП листом від 20.09.2021 №6619/17.1.4/8-21 направлено запит до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо **надання копій документів**, засвідчених в установленому законодавством порядку, **пояснень та іншої**

інформації, необхідної для розгляду звернення гр. Козленко О.Є. Пунктом 6 запиту було зазначено **надати копії додаткових угод** про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж, укладених між сторонами (за наявності).

Комісія з перевірки зазначає, що Товариство листом від 05.10.2021 №04/440/16296, на запит НКРЕКП від 20.09.2021 №6619/17.1.4/8-21, надало пояснення та матеріали по суті звернення гр. Козленко О.Є., у якому **відсутня інформація** і матеріали щодо наявності укладеної додаткової угоди від 23.08.2021 №1 до Договору від 22.06.2021 **про збільшення строку надання послуг** з приєднання до електричних мереж.

гр. Красільниковим М.С.

Відповідно до **заяви** Гр. Красільникова від 24.05.2021 № С24052134470, у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, між Товариством та Замовником укладено **Договір про стандартне приєднання до електричних мереж** системи розподілу від 25.05.2021 № К-14-21-1972.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з проведення перевірки копію Додаткової угоди **від 02.09.2021 №2** до Договору від 25.05.2021 № К-14-21-1972, **за підписом гр. Красільникова М.С.**, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до **31.10.2021**.

НКРЕКП листом від 20.09.2021 №6511/17.1.4/8-21 направлено **запит** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо **надання копій документів**, засвідчених в установленому законодавством порядку, **пояснень** та іншої інформації, необхідної для розгляду звернення гр. Красільникова М.С. Пунктом 6 запиту було зазначено надати **копії додаткових угод** про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж, укладених між сторонами.

Комісія з перевірки зазначає, що Товариство листом від 05.10.2021 №04/440/16320, на запит НКРЕКП від 20.09.2021 №6511/17.1.4/8-21, надало пояснення та матеріали по суті звернення гр. Красільникова М.С., у якому **відсутня інформація і матеріали щодо наявності укладеної додаткової угоди** від угоди від 02.09.2021 №2 до Договору від 25.05.2021 № К-14-21-1972 про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж.

гр. Кудржинською К. В.

Відповідно до **заяви** гр. Кудржинської К. В. від 11.03.2021 № С11032127359, у термін, визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, Товариством та Замовником було укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 17.03.2021 № К-14-21-0776.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з проведення перевірки копію Додаткової угоди **від 13.05.2021 №2** до Договору від 17.03.2021 № К-14-21-0776, **за підписом гр. Бабаханова С.А (за дорученням)**, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до **30.06.2021**.

НКРЕКП листом від 06.09.2021 №6254/17.1.3/8-21 направлено **запит** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо **надання копій документів**, засвідчених в установленому законодавством порядку, **пояснень** та іншої інформації, необхідної для розгляду звернення гр. Кудржинської К.В.

Комісія з перевірки зазначає, що Товариство листом від 22.09.2021 №04/440/15436, на запит НКРЕКП від 06.09.2021 №6254/17.1.3/8-21, надало пояснення та матеріали по суті звернення гр. Кудржинської К.В., у якому **відсутня інформація і матеріали щодо наявності укладеної додаткової угоди** від **13.05.2021 №2** до Договору від 17.03.2021 № К-14-21-0776 про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж.

гр. Невендловським З. С.

Відповідно до заяви гр. Невендловського З. С. від 05.03.2021 № С050321 між замовником та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 19.03.2021 № К-14-21-0841.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Додаткової угоди від **02.09.2021 № 2** до Договору від 19.03.2021 № К-14-21-0841, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до **30.09.2021 за підписом гр. Бабаханова С.А (за дорученням)** У відповідності до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України Сторони дійшли згоди, що умови даної додаткової угоди розповсюджуються на взаємовідносини між Сторонами, що виникли між ними з 21.04.2021.

НКРЕКП листом від **22.09.2021** № 6621/17.1.4/8-21 направлено запит до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо надання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації, необхідної для розгляду звернення гр. Невендловського З. С. Пунктом 6 запиту було **зазначено надати копії додаткових угод** про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж, укладеної гр. Невендловського З. С. та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Перевіркою встановлено, що Товариство листом від **05.10.2021** № 04/440/16264 з додатками до нього, на запит НКРЕКП від 22.09.2021 № 6621/17.1.4/8-21, **надало пояснення та матеріали** по суті звернення гр. Невендловського З. С., у якому **відсутня інформація і матеріали щодо наявності укладеної додаткової угоди** від 02.09.2021 № 2 до Договору від 19.03.2021 № К-14-21-0841 про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж.

гр. Павленком О. М.

Комісія з перевірки зазначає, що між гр. Павленко О. М. та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 19.03.2021 № К-06-21-0330.

Перевіркою встановлено, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляло гр. Павленко О. М. про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, а саме листами від **12.05.2021** № 02/200/200/5881, від **17.05.2021** № 02/200/200/6145/1, від **27.05.2021** № 02/200/200/6919, від **04.06.2021** № 02/200/200/7252, від **14.06.2021** № 02/200/200/7752, від **09.07.2021** № 02/200/200/8721 та від **06.08.2021** № 02/200/200/9620.

НКРЕКП листом від 27.09.2021 № 6815/17.1.4/8-21 направлено запит до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо **надання копій документів**, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації, необхідної для розгляду звернення гр. Павленко О. М. Пунктом 4 запиту було зазначено **надати копії листів ОСР** щодо **збільшення строку надання послуги** з приєднання Замовнику з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування (за наявності).

Перевіркою встановлено, що Товариство листом від 15.10.2021 № 04/440/16823 з додатками до нього, на запит НКРЕКП, надало **пояснення та матеріали** по суті звернення гр. Павленко О. М., у якому **відсутня інформація і матеріали щодо наявності листів** ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **щодо збільшення строку**

надання послуги з приєднання гр. Павленко О. М. з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки, із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування.

гр. Шевчук В. Л.

Відповідно до **заяви** гр. Шевчук В. Л. про приєднання від 16.04.2021 № С16042130603 між Товариством та замовником укладено **Договір про стандартне приєднання** до електричних мереж системи розподілу від 23.04.2021 № К-14-21-1552 (далі – Договір від 23.04.2021).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію Додаткової угоди **від 02.09.2021 № 2 до Договору від 23.04.2021**, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до 30.11.2021 за підписом гр. Бабаханова С.А. (за дорученням від 29.09.2018 – нотаріально завірене строком на п'ять років).

НКРЕКП листом від 17.09.2021 № 6585/17.1.4/8-21 направлено **запит** до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **щодо надання копій** документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, **пояснень** та іншої інформації, необхідної для розгляду звернення гр. Шевчука В. Л. Пунктом 6 запиту було **зазначено надати копію додаткових угод** стосовно збільшення строку надання послуги з приєднання до електричних мереж, укладених між гр. Шевчук В. Л. та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Комісія з перевірки зазначає, що Товариство листом від 05.10.2021 № 04/440/16318, на запит НКРЕКП від 17.09.2021 № 6585/17.1.4/8-21, надало НКРЕКП пояснення та матеріали по суті звернення гр. Шевчука В. Л., у якому **відсутня інформація** і матеріали щодо **наявності укладеної додаткової угоди** від 02.09.2021 № 2 до Договору від 23.04.2021 про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

постанову, якою накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на ПрАТ «ДТЕК
КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання
вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку
електричної енергії, та порушення
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду серпня 2023 року на засіданні, яке провадилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 13 липня 2023 року № 307, проведеної відповідно до постанов НКРЕКП від 24 листопада 2021 року № 2352 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та від 28 червня 2023 року № 1172 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 13 червня 2023 року № 322, встановлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), згідно з яким строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.2.4 глави 4.2, згідно з яким строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням

документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.2.5 глави 4.2 (у редакції, що діяла до 04 листопада 2022 року), згідно з яким, у разі отримання від замовника заяви про відшкодування, ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів),

пункту 4.5.5 глави 4.5 згідно з яким, якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності;

Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є додатком 1 до Кодексу систем розподілу (далі – Типовий договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу), а саме:

підпункту 4.1, яким встановлено, що у випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок ОСР у такому порядку:

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної рахунком на оплату вартості приєднання, упродовж 20 робочих днів від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної рахунком на сплату плати за приєднання, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої ОСР проєктної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника,

підпункту 4.2 (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) згідно з яким виконавець послуг зобов'язаний надати замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього договору у встановленому законодавством порядку,

підпункту 4.3 (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) згідно з яким замовник у випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовника здійснює оплату відповідно до пункту 4.4 цього договору;

пункту 5.2.22 глави 5.2 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодексу комерційного обліку електричної енергії) (у редакції, що діяла до 04 грудня 2021 року), згідно з яким введення в облік вузла обліку

здійснюється у присутності замовника, оператора системи та ПШКО (за рішенням замовника), що надавав послуги з улаштування вузла обліку відповідно до договору, протягом семи робочих днів з дня оплати замовником вартості цієї послуги;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

підпункт 7 у частині надання до НКРЕКП достовірних документів(їх копії) та інформацію (дані, відомості, звітність), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 26 (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) у частині надання послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог Кодексу систем розподілу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

розділу IV Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), згідно з яким строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів,

починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.2.4 глави 4.2, згідно з яким строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.2.5 глави 4.2 (у редакції, що діяла до 04 листопада 2022 року), згідно з яким, у разі отримання від замовника заяви про відшкодування, ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів),

пункту 4.5.5 глави 4.5 згідно з яким, якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності,

Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, а саме:

підпункту 4.1, яким встановлено, що у випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок ОСР у такому порядку:

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної рахунком на оплату вартості приєднання, упродовж 20 робочих днів від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної рахунком на сплату плати за приєднання, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої ОСР проєктної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника,

підпункту 4.2 (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) згідно з яким виконавець послуг зобов'язаний надати замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього договору у встановленому законодавством порядку,

підпункту 4.3 (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) згідно з яким замовник у випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовника здійснює оплату відповідно до пункту 4.4 цього договору;

пункту 5.2.22 глави 5.2 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії згідно з яким введення в облік вузла обліку здійснюється у присутності замовника, оператора системи та ППКО (за рішенням замовника), що надавав послуги з улаштування вузла обліку відповідно до договору, протягом семи робочих днів з дня оплати замовником вартості цієї послуги;

пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

підпункту 7 у частині надання до НКРЕКП достовірних документів (їх копії) та інформації (дані, відомості, звітність), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 26 (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) у частині надання послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення

штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

_____ (дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«__» _____ 20__ року

_____ (підпис)