

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «застереження ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» та проєкту розпорядження «Про усунення порушення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

На підставі постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 722 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»), Товариство, Ліцензіат, ОСР) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з 01 липня 2021 року по 21 лютого 2022 року, за результатами якої складено Акт від 12 серпня 2022 року № 222 (далі – Акт № 222).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 26.08.2022 № 06/100/8416 надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування до Акта № 222.

Так, Актом № 222 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року)</p> <p>пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс)</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;</p> <p>яким визначено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.</p>

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування).

Перевіркою встановлено, відповідно до заяви гр. Вечканової О. А. про приєднання від 01.07.2021 № P01072115923 між Товариством та замовником укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 01.07.2021 (далі – Договір від 01.07.2021) та видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 13.07.2021 № ТУ002013130721 1 10 14 1 000000 1. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить 20 кВт (II ступінь потужності).

Зважаючи, що **19.07.2021** гр. Вечкановою О. А. на виконання умов Договору від 01.07.2021, на підставі рахунку від 13.07.2021 № 6425358550, **сплачено вартість послуги** із стандартного приєднання до електричних мереж **в повному обсязі** (від 19.07.2021 № 96398583), а саме у розмірі 46 968,00 грн з ПДВ, відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу **послуга з приєднання по Договору від 01.07.2021 мала бути надана гр. Вечкановій О.А. до 17.09.2021 (включно).**

Комісія з перевірки зазначає, гр. Вечкановою О.А. **було здійснено попередню оплату у розмірі 100%** плати за стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу на суму 46 968,00 грн (з ПДВ), **проте була необхідність відведення земельних ділянок** під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовника.

Таким чином, ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **недотримано** підпункту 4.1 пункту 4 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу (додаток 1 до Кодексу) **в частині порядку виставлення ОСР рахунку на оплату вартості приєднання.**

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до НКРЕКП листами від 04.02.2022 № 04/440/2249 та від 17.02.2022 № 04/440/3198 технічні характеристики існуючих мереж 0,4 кВ, які знаходяться поблизу належної гр. Вечканової О.А. земельної ділянки, не забезпечується можливість збільшення потужності електроустановок замовника, з дотриманням показників якості та надійності електропостачання, тому Ліцензіатом розроблено проектну документацію на мережі зовнішнього електропостачання, якою передбачається встановлення ТП-10/0,4 кВ, а також будівництво мереж напругою 10 кВ та 0,4 кВ.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **повідомляло** гр. Вечканову О.А. **про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання** через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, а саме:

- листом від 07.09.2021 № 02/200/200/10529 про збільшення строку проектування, додатком до якого було надано копію листа до Феодосійської сільської територіальної громади від

09.08.2021 № 02/200/200/9721 щодо погодження розміщення об'єктів електроенергетики на земельних ділянках на підпорядкованих територіях територіальної громади;

- листом від 05.10.2021 № 02/200/200/11391 про збільшення строку проектування, додатком до якого було надано копію листа до Феодосійської сільської територіальної громади від 09.08.2021 № 02/200/200/9721 щодо погодження розміщення об'єктів електроенергетики на земельних ділянках на підпорядкованих територіях територіальної громади;

- листом від 03.11.2021 № 02/200/200/12389 про збільшення строку проектування, додатком до якого було надано копію листа до Феодосійської сільської територіальної громади від 09.08.2021 № 02/200/200/9721 щодо погодження розміщення об'єктів електроенергетики на земельних ділянках на підпорядкованих територіях територіальної громади.

Комісія з перевірки зазначає, що **надані** Ліцензіатом **повідомлення** від 07.09.2021 № 02/200/200/10529, від 05.10.2021 № 02/200/200/11391, від 03.11.2021 № 02/200/200/12389 направлялися Замовнику без порушень вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, а саме у частині обов'язку ОСР повідомляти Замовника за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів, проте **до зазначених вище повідомлень про збільшення строку надання послуги з приєднання Ліцензіатом додавалися одне і те ж документальне підтвердження причин виникнення затримки**, а саме лист від 09.08.2021 № 02/200/200/9721 до Феодосійської сільської територіальної громади.

Таким чином, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **жодних інших дій з метою вирішення питання** щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики за зазначений період **не здійснювало**.

Таким чином, відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, з урахуванням повідомлень про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок, послуга з приєднання по Договору від 01.07.2021 мала бути надана гр. Вечкановій О.А. до **17.10.2021** (включно).

Гр. Вечканова О.А. у зверненні від 10.01.2022 (вх. НКРЕКП від 11.01.2022 № В-412/22) зазначає, що *(мовою документа)* «...На цей час 10.01.2022р. жодних робіт по підключенню моєї ділянки до електричних мереж не здійснено, контактний телефон ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не відповідає, оператори в соціальній мережі Facebook ігнорують мої запитання...».

У заяві про приєднання електроустановки певної потужності від 01.07.2021 № P01072115923 Вечкановій О.А. **не зазначено спосіб отримання Повідомлення** про надання послуги з приєднання.

Довідково комісія з перевірки зазначає, що до НКРЕКП надійшов лист ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 05.08.2022 № 06/100/7601 з додатками до нього, яким ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало до НКРЕКП пояснення відповідно до яких *(мовою документа)*: «...Листом № 03/810-Пр/ТУ002013 від 15.04.2022 (копія додається) Товариство інформувало гр. Вечканову О.А. про факт настання обставин непереборної сили та повідомило про неможливість виконання своїх зобов'язань по Договору в результаті настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили)...».

З огляду на зазначене, Ліцензіатом **недотримано (станом на 21.02.2022)** встановлені Кодексом та Договором від 01.07.2021 **терміни надання послуги зі стандартного приєднання** гр. Вечкановій О.А. на **127 календарних днів**.

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 26.08.2022 № 06/100/8416, Товариством розроблено індивідуальну проєктну документацію на зовнішнє електропостачання об'єкта та було заплановане виконання будівельно-монтажних робіт.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги з нестандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання письмово та відповідно до вимог цього розділу повідомляє замовника про збільшення строку проєктування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

Слід зауважити, що згідно з ч.2 статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії», приєднання електроустановок до електричних мереж не має призводити до порушення нормативних вимог щодо надійності електропостачання та якості електричної енергії для користувачів електричної системи.

Враховуючи, що технічними характеристиками існуючих мереж 0,4 кВ, які знаходяться поблизу належної гр. Вечканової О.А. земельної ділянки, не забезпечується можливість приєднання електроустановок, з дотриманням показників якості та надійності електропостачання, Компанією було розроблено проєктну документацію на мережі зовнішнього електропостачання, згідно якої передбачається будівництво електромереж.

Будівництво об'єктів електричних мереж здійснюється у загальному порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», і передбачає обов'язкову послідовність дозвільних процедур, що включає в себе зокрема набуття права користування земельними ділянками під відповідні об'єкти електроенергетики.

Враховуючи викладене вище, Товариством було розпочато відповідну процедуру відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди, про що гр. Вечканову О.А., у відповідності до пункту 4.2.4. Кодексу, було проінформовано листами від 07.09.2021 № 02/200/200/10529, від 05.10.2021 №02/200/200/11391, від 03.11.2021 №02/200/200/12389 та надано документальне підтвердження причин виникнення затримки.

У відповідності до пункту 5 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 «Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану» листом Товариства № 03/810-Пр/ТУ002013 від 15.04.2022 Товариство інформувало гр. Вечканову О.А. про факт настання обставин непереборної сили та повідомило про неможливість виконання своїх зобов'язань по Договору в результаті настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Запевняємо також в тому, що Компанія усвідомлює важливість виконання зобов'язань, передбачених умовами укладених договорів, процес реалізації послуги приєднання для Замовниці гр. Вечканової О.А. триває попри дію в Україні правового режиму воєнного стану. Про

завершення всіх необхідних робіт з приєднання електроустановок Замовниці до електричних мереж Товариства, гр. Вечканову О.А. буде повідомлено додатково.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

1) постанову, якою:

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

Зобов'язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) у строк до 01 жовтня 2022 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином завірену копію підтвердження надання гр. Вечкановій О. А. повідомлення про надання послуги зі стандартного приєднання.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленик



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застереження ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 06 вересня 2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової невіізної перевірки від 12 серпня 2022 року № 222, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 722 «Про проведення позапланової невіізної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової невіізної перевірки від 29 липня 2022 року № 229, встановлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування);

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та у зв'язку з воєнним станом, введеним в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ _____

Київ

Про усунення порушень ПрАТ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та у зв'язку з воєнним станом, введеним в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, згідно з Актом позапланової невиїзної перевірки від 12 серпня 2022 року № 222, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 722 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника

другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання, для чого у строк до 01 жовтня 2022 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином завірену копію підтвердження надання гр. Вечкановій О. А. повідомлення про надання послуги зі стандартного приєднання.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський