

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»

На підставі постанови НКРЕКП від 08.08.2023 № 1464 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» та посвідчення на перевірку від 11.08.2023 № 398 було здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) (далі – Товариство, ОСР) законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії № 1470), за **період діяльності з 27 серпня 2020 року по 13 серпня 2023 року**, за результатами якої складено Акт від 29 серпня 2023 року № 366 (далі – Акт № 366).

АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» листом від 05.09.2023 № 28/7130/01-14 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акту № 366, які опрацьовано.

Так, зазначеним вище Актом № 366 перевірки встановлено наступне:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470</p> <p>підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470</p> <p>пункту 4.4 глави 4 Типової форми договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, наведеної в додатку 1 до Кодексу систем розподілу (далі – Кодекс)</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку Ліцензіата надавати до НКРЕКП достовірні документи (їх копії) та інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;</p> <p>в частині надання Замовнику рахунку на сплату плати за приєднання у випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок Замовника в розмірі 20 відсотків плати за приєднання, визначеної пунктом 4.1 цього</p>

	<p>(у редакції, що була чинною до 01.06.2021)</p> <p>пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу</p>	<p>Договору;</p> <p>яким визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування) (у редакції, що була чинною до 01.06.2021).</u> - <u>за 30 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування) (у редакції, що була чинною з 01.06.2021).</u> <p><u>ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі <u>направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.</u></u></p>
--	---	---

Щодо взаємовідносин із гр. Шолох Д. В.

Перевіркою встановлено, що гр. Шолох Д. В. звернувся до АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із заявою від 04.01.2021 щодо приєднання садового будинку за відповідною адресою (далі – Заява).

Згідно Заяви замовлено нове приєднання, замовлена потужність становить 21,0 кВт (0,4 кВт) (стандартне приєднання, другий ступінь потужності). Кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання становить 19.01.2021.

АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» підготувало проект Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 18.01.2021 № 001-21, невід'ємним додатком до якого є технічні умови стандартного приєднання від 18.01.2021 № 001-21.

Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» повинно було надати замовнику технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією, тобто повідомити про готовність документів за телефонами, зазначеними у Заяві.

Товариство надало комісії з проведення перевірки копію листа АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» від 18.01.2021 № 001-21, яким надало гр. Шолох Д. В. проект договору про приєднання до електричних мереж разом із додатками.

На екземплярі даного листа, який залишився у Товариства, є запис щодо його отримання із зазначенням (мовою документа): «Отримав з додатками 18.01.2021» з підписом замовника.

Пунктом 4.2 типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу (далі – Типовий договір про стандартне приєднання), що є додатком 1 до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс) (у редакції, що була чинною до 01.06.2021) передбачено, що виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього Договору у встановленому законодавством порядку.

Комісія з перевірки зазначає, що Товариством було надано замовнику рахунок на оплату послуги зі стандартного приєднання електроустановки від 21.01.2021 № 001-21/52-210121-01.

З урахуванням того, що на договорі про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу та технічних умовах замовником вказана дата його укладання 18.01.2021, кінцева дата надання замовнику рахунку на сплату плати за приєднання – 20.01.2021.

Відповідно до пункту 4.4 Типового договору про стандартне приєднання Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 робочих днів від дати підписання цього Договору Сторонами;

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Виконавцем послуг проектної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника.

Технічним завданням на проектування зовнішнього електрозабезпечення від 18.01.2021 № 001-21 було визначено, що для створення в мережах ОСР технічної можливості передачі замовленої потужності до межі балансової належності гр. Шолоха Д. В. проект має передбачати виконання вимог проектів, створених на виконання договорів про приєднання замовників ФО Кравчук О.С. та ФО Дяченко Н.М., для чого необхідно виконати спорудження ЛЕП-10 кВ, встановлення нової трансформаторної підстанції ТП 10/0,4 кВ та спорудження ЛЕП-0,4 кВ від РУ-0,4 кВ нової ТП-10/0,4 кВ до межі земельної ділянки об'єкту замовників.

Згідно інформації АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», наданої комісії з перевірки листом від 15.08.2023 № 26/6596/01-14, для виконання вищезазначених робіт необхідно здійснити заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

У рахунку на оплату послуги зі стандартного приєднання електроустановки від 21.01.2021 № 001-21/52-210121-01, наданому Товариством замовнику, було зазначено суму 33 264,00 грн (з ПДВ), що становить 100 відсотків від загальної вартості послуги з приєднання.

Відповідно до пояснень, наданих АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» листом від 05.09.2023 № 28/7130/01-14, Товариство зазначає, що (мовою документа): «Відповідно до статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Таким чином, перебіг строку надання Замовнику рахунку на сплату плати за приєднання починається, в даному випадку, 19.01.2021, а закінчується через три робочі дні, тобто 21.01.2021.

Варто зазначити, що саме 21.01.2021 АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» було надано Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання.»

Замовником 22.01.2021, відповідно до меморіального ордеру № 6088786SB було сплачено суму у розмірі 7 000,00 грн (з ПДВ), що становить 21 відсоток від загальної вартості послуги з приєднання.

Комісією з перевірки встановлено, що послуга зі стандартного приєднання мала бути надана до 25.03.2021, а інформування замовника з боку ОСР про подовження терміну приєднання через відведення землі під об'єкти електроенергетики повинно було бути здійснено до 15.03.2021.

Також комісією з проведення перевірки було встановлено, що замовника було проінформовано про необхідність збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання листами: від 19.03.2021 № 57/57/650/01-13, від 30.03.2021 № 57/57/772/01-13, від 06.04.2021 № 57/57/831/01-13, від 13.04.2021 № 57/57/921/01-13, від 20.04.2021 № 57/57/985/01-13, від 27.04.2021 № 57/57/1067/01-13, від 05.05.2021 № 57/57/1151/01-13; від 11.05.2021 № 57/57/1187/01-13, від 18.05.2021 № 57/57/1303/01-13, від 25.05.2021 № 57/57/1413/01-13, від 25.06.2021 № 57/57/1843/01-13, від 27.07.2021 № 57/57/2490/01-13, від 28.08.2021 № 57/57/3072/01-13, від 27.09.2021 № 57/57/3772/01-13, від 28.10.2021 № 57/57/4529/01-13, від 27.01.2022 № 57/57/923/01-13, від 05.04.2022 № 28/2231/01-14, від 28.04.2022 № 57/57/1863/01-13, від 30.05.2022 № 57/57/2313/01-13, від 30.06.2022 № 57/57/2869/01-13, від 02.08.2022 № 57/57/3451/01-13.

Крім того, Актом № 366 встановлено та зафіксовано, що у всіх вищезазначених листах відсутня інформація про організації, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення, не надано копій офіційного листування.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» не було дотримано вимоги щодо інформування про подовження терміну, встановленого абзацом 2 пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, повідомлення замовника про збільшення строку проектування :

19.03.2021 на (не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги) на 4 дні;

27.07.2021, 27.01.2022 на 2 та 63 дні, відповідно (не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення строку надання послуги).

Товариство, листом від 23.08.2023 № 26/6804/01-14 надало копію додаткової угоди, укладеної з гр. Шолохом Д.В. від 21.12.2021 № 1 до Договору від 18.01.2021 № 001-21, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до 31.12.2023.

Також АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 21.08.2023 № 57/57/3284 було проінформовано Замовника про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення об'єкта.

Актом № 366 встановлено та зафіксовано, що ОСР надав копію Акту «Надання послуги з приєднання за договором про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» № 001-21 від 18.01.2021» від 21.08.2023 № 001-21, який підписаний гр. Шолохом Д. В. із зазначення дати підписання 21.08.2023.

Також Товариство листами від 17.07.2023 № 26/5835/01-14 на запит НКРЕКП від 22.09.2021 № 6621/17.1.4/8-21 та від 15.08.2023 № 26/6596/01-14 на запит сектору НКРЕКП у Чернігівській області надало пояснення та матеріали по суті звернення гр. Шолох Д.В. та гр. Дяченко Н.М.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що у наданих АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листах відсутня інформація і матеріали щодо наявності укладеної додаткової угоди укладеної з гр. Шолохом Д.В. від 21.12.2021 № 1 до Договору від 18.01.2021 № 001-21, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до 31.12.2023. Натомість в даних листах Ліцензіат наводить інформацію з підтверджуючими документами щодо інформування замовника про збільшення строку надання послуг з приєднання та про неможливість виконання зобов'язань у зв'язку з настанням обставин непереборної сили.

Відповідно до пояснень, наданих АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 05.09.2023 № 28/7130/01-14, Товариство зазначає, що (мовою документа): «Згідно з частиною 1 статті 640 Цивільного кодексу України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції».

При цьому, у відповідності до частини 1 статті 654 Цивільного кодексу України, зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється.

АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» отримало відповідь від гр. Шолоха Д.В. про прийняття пропозиції укладення додаткової угоди від 21.12.2021 № 1 до договору про стандартне приєднання від 18.01.2021 №001-21 лише 21.08.2023.

Тому до 21.08.2023 АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» не могло надати комісії з перевірки інформацію щодо наявності укладеної додаткової угоди.».

ОСР листом від 23.08.2023 № 26/6804/01-14 було надано комісії з проведення перевірки лист від гр. Шолоха Д.В. щодо відсутності претензій стосовно надання послуг з приєднання за договором від 18.01.2021 № 001-21.

2	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470</p> <p>підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01.01.2022)</p> <p>пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку Ліцензіата надавати до НКРЕКП достовірні документи (їх копії) та інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;</p> <p>яким визначено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж:</p> <p>- <u>за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування) (у редакції, що була чинною до 01.06.2021).</u></p> <p><u>ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних</u></p>
---	--	---

		ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі <u>направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей</u> в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.
<p>Щодо взаємовідносин із гр. Дяченко Н. М. за договором від 28.07.2020 № 004-135/2020</p> <p>Перевіркою встановлено, що гр. Дяченко Н. М. звернулась до АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із заявою від 14.07.2020 про приєднання садового будинку за відповідною адресою (далі - Заява).</p> <p>Згідно Заяви замовлено нове приєднання, замовлена потужність становить 6,0 кВт (0,4 кВ) (стандартне приєднання, перший ступінь потужності). Кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання становить 28.07.2020.</p> <p>АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підготувало проект Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 28.07.2020 № 004-135/2020, невід'ємним додатком до якого є технічні умови стандартного приєднання від 28.07.2020 № 004-135/2020.</p> <p>Актом № 366 встановлено та зафіксовано, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 14.08.2023 № 53/1043-23 було надано НКРЕКП копію листа без дати та без номера, яким АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» надало гр. Дяченко Н.М. проект договору про приєднання до електричних мереж разом із додатками.</p> <p>Пунктом 4.2 Типового договору про стандартне приєднання передбачено, що виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього Договору у встановленому законодавством порядку.</p> <p>З урахуванням того, що на договорі про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу та технічних умовах замовником вказана дата його укладання 28.07.2020, кінцева дата надання замовнику рахунку на сплату плати за приєднання – 30.07.2020.</p> <p>Товариством було надано замовнику рахунок на оплату послуги зі стандартного приєднання електроустановки від 28.07.2020 № 004-135/2020.</p> <p>Відповідно до меморіального ордеру № 28812736SB кошти у розмірі 3 098,90 грн (з ПДВ), що становить 20 відсотків від загальної вартості послуги з приєднання, були сплачені замовником 04.08.2020.</p> <p>Таким чином, послуга зі стандартного приєднання з урахуванням дати оплати замовником мала бути надана до 18.09.2020, а інформування замовника з боку ОСР про подовження терміну приєднання через відведення землі під об'єкти електроенергетики повинно було бути здійснено до 08.09.2020.</p> <p>Також комісією з проведення перевірки було встановлено, що замовника було проінформовано про необхідність збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання листами: від 16.11.2020 № 57/57/1871/01-13, від 23.11.2020 № 57/57/1919/01-13, від 30.11.2020 № 57/57/1984/01-13, від 07.12.2020 № 57/57/2030/01-13; від 14.12.2020 № 57/57/2109/01-13, від 21.12.2020 № 57/57/2151/01-13, від 28.12.2020 № 57/57/2192/01-13, від 05.01.2021 № 57/57/22/01 від 12.01.2021 № 57/57/104/01-13; від 19.01.2021 № 57/57/163/01-13, від 27.01.2021 № 57/57/224/01-13, від 02.02.2021 № 57/57/254/01-13, від 09.02.2021 № 57/57/313/01-13, від 23.02.2021 № 57/57/456/01-13, від 02.03.2021 № 57/57/521/01-13, від 09.03.2021 № 57/57/554/01-13, від 16.03.2021 № 57/57/627/01-13, від 23.03.2021 № 57/57/700/01-13, від 30.03.2021 № 57/57/762/01-13, від 06.04.2021 № 57/57/842/01-13, від 13.04.2021 № 57/57/911/01-13, від 20.04.2021 № 57/57/995/01-13, від 27.04.2021 № 57/57/1065/01-13, від 05.05.2021 № 57/57/1140/01-13, від 11.05.2021 № 57/57/1197/01-13, від 18.05.2021 № 57/57/1313/01-13, від 25.05.2021 № 57/57/1423/01-13, від 01.06.2021</p>		

№ 57/57/1504/01-13, від 25.06.2021 № 57/57/1852/01-13, від 27.07.2021 № 57/57/2498/01-13, від 28.08.2021 № 57/57/3100/01-13, від 27.09.2021 № 57/57/3776/01-13, від 28.10.2021 № 57/57/4527/01-13, від 27.01.2022 № 57/57/915/01-13, від 28.04.2022 № 57/57/1874/01-13, від 30.05.2022 № 57/57/2325/01-13, від 30.06.2022 № 57/57/2858/01-13, від 04.07.2023 № 57/57/2448/01-13, від 02.08.2022 № 57/57/3465/01-13.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» **не було дотримано вимоги щодо інформування про подовження терміну**, встановленого абзацом 2 пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, повідомлення замовника про збільшення строку проектування 16.11.2020 та 23.02.2021 (не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги) на 70 та 4 дні, відповідно.

Крім того, Актом № 366 встановлено та зафіксовано, **що у всіх вищезазначених листах відсутня інформація про організації, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення, не надано копій офіційного листування.**

Товариство, листом від 23.08.2023 № 26/6804/01-14 надало копію додаткової угоди укладеної з гр. Дяченко Н.М. від **21.12.2020 № 1** до Договору від 28.07.2020 № 004-135/2020, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання **продовжується до 31.12.2023.**

Також АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 21.08.2023 № 57/57/3287 було проінформовано Замовника про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення об'єкта.

Актом № 366 встановлено та зафіксовано, що ОСР надав копію Акту «Надання послуги з приєднання за договором про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» № 004-135/2020 від 28.07.2020» від 21.08.2023 № 08, який підписаний гр. Дяченко Н. М. із зазначення дати підписання **21.08.2023.**

Також Товариство листами від 17.07.2023 № 26/5835/01-14 на запит НКРЕКП від 22.09.2021 № 6621/17.1.4/8-21 та від 15.08.2023 № 26/6596/01-14 на запит сектору НКРЕКП у Чернігівській області надало пояснення та матеріали по суті звернення гр. Шолох Д.В. та гр. Дяченко Н. М.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що у наданих АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» **листах відсутня інформація і матеріали щодо наявності укладеної додаткової угоди** укладеної з гр. Дяченко Н.М. від 21.12.2021 № 1 до Договору від 28.07.2020 № 004-135/2020, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до 31.12.2023. Натомість в даних листах Ліцензіат наводить інформацію з підтверджуючими документами щодо інформування замовника про збільшення строку надання послуг з приєднання та про неможливість виконання зобов'язань у зв'язку з настанням обставин непереборної сили.

Відповідно до пояснень, наданих АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 05.09.2023 № 28/7130/01-14, Товариство зазначає, що (мовою документа): «Згідно з частиною 1 статті 640 Цивільного кодексу України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

При цьому, у відповідності до частини 1 статті 654 Цивільного кодексу України, зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється.

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» отримало відповідь від гр. Дяченко Н. М. про прийняття пропозиції укладення додаткової угоди від 21.12.2021 № 1 до договору про стандартне приєднання від 28.07.2020 №004-135/2020 лише 21.08.2023.

Тому до 21.08.2023 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» не мало можливості надати комісії з перевірки інформацію щодо наявності укладеної додаткової угоди.»

ОСР листом від 23.08.2023 № 26/6804/01-14 було надано комісії з проведення перевірки лист від гр. Шолоха Д.В. щодо відсутності претензій стосовно надання послуг з приєднання за договором від 18.01.2021 № 001-21.

за договором від 28.07.2020 № 004-136/2020

Перевіркою встановлено, що гр. Дяченко Н. М. звернулась до АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із заявою від 14.07.2020 про приєднання садового будинку за відповідною адресою (далі - Заява).

Згідно Заяви замовлено нове приєднання, замовлена потужність становить 6,0 кВт (0,4 кВ) (стандартне приєднання, перший ступінь потужності). Кінцева дата надання замовнику технічних

умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання становить 28.07.2020.

АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» підготувало проєкт Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 28.07.2020 № 004-136/2020, невід'ємним додатком до якого є технічні умови стандартного приєднання від 28.07.2020 № 004-136/2020.

Актом № 366 встановлено та зафіксовано, що АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» листом від 15.08.2023 № 26/6596/01-14 було надано НКРЕКП копію листа без дати та номера, яким АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» надало гр. Дяченко Н.М. проєкт договору про приєднання до електричних мереж разом із додатками.

Пунктом 4.2 Типового договору про стандартне приєднання передбачено, що виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього Договору у встановленому законодавством порядку.

З урахуванням того, що на договорі про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу та технічних умовах замовником вказана дата його укладання 28.07.2020, кінцева дата надання замовнику рахунку на сплату плати за приєднання – **30.07.2020**.

Товариством було надано замовнику рахунок на оплату послуги зі стандартного приєднання електроустановки від 28.07.2020 № 004-136/2020.

Відповідно до меморіального ордеру № 28812736SB кошти у розмірі 3 098,90 грн (з ПДВ), що становить 20 відсотків від загальної вартості послуги з приєднання, були сплачені замовником 04.08.2020.

Таким чином, послуга зі стандартного приєднання з урахуванням дати оплати замовником мала бути надана до **18.09.2020**, а інформування замовника з боку ОСР про подовження терміну приєднання через відведення землі під об'єкти електроенергетики повинно було бути здійснено до **08.09.2020**.

Також комісією з проведення перевірки було встановлено, що замовника було проінформовано про необхідність збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання листами: від 16.11.2020 № 57/57/1871/01-13, від 23.11.2020 № 57/57/1919/01-13, від 30.11.2020 № 57/57/1984/01-13, від 07.12.2020 № 57/57/2030/01-13; від 14.12.2020 № 57/57/2109/01-13, від 21.12.2020 № 57/57/2151/01-13, від 28.12.2020 № 57/57/2192/01-13, від 05.01.2021 № 57/57/22/01 від 12.01.2021 № 57/57/104/01-13, від 19.01.2021 № 57/57/163/01-13, від 27.01.2021 № 57/57/224/01-13, від 02.02.2021 № 57/57/254/01-13, від 09.02.2021 № 57/57/313/01-13, від 23.02.2021 № 57/57/456/01-13, від 02.03.2021 № 57/57/521/01-13, від 09.03.2021 № 57/57/554/01-13, від 16.03.2021 № 57/57/627/01-13, від 23.03.2021 № 57/57/700/01-13, від 30.03.2021 № 57/57/762/01-13, від 06.04.2021 № 57/57/842/01-13, від 13.04.2021 № 57/57/911/01-13, від 20.04.2021 № 57/57/995/01-13, від 27.04.2021 № 57/57/1065/01-13, від 05.05.2021 № 57/57/1140/01-13, від 11.05.2021 № 57/57/1197/01-13, від 18.05.2021 № 57/57/1313/01-13, від 25.05.2021 № 57/57/1423/01-13, від 01.06.2021 № 57/57/1504/01-13, від 25.06.2021 № 57/57/1852/01-13, від 27.07.2021 № 57/57/2498/01-13, від 28.08.2021 № 57/57/3100/01-13, від 27.09.2021 № 57/57/3776/01-13, від 28.10.2021 № 57/57/4527/01-13, від 27.01.2022 № 57/57/915/01-13, від 28.04.2022 № 57/57/1874/01-13, від 30.05.2022 № 57/57/2325/01-13, від 30.06.2022 № 57/57/2858/01-13, від 04.07.2023 № 57/57/2448/01-13, від 02.08.2022 № 57/57/3465/01-13.

Крім того, Актом № 366 встановлено та зафіксовано, **що у всіх вищезазначених листах відсутня інформація про організації, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення, не надано копій офіційного листування.**

Комісія з проведення перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» **не було дотримано вимоги щодо інформування про подовження терміну**, встановленого абзацом 2 пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, повідомлення замовника про збільшення строку проектування 16.11.2020 та 23.02.2021 (не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги) на 70 та 4 дні, відповідно.

Товариство, листом від 23.08.2023 № 26/6804/01-14 надало копію додаткової угоди, укладеної з гр. Дяченко Н.М. від **21.12.2020 № 1** до Договору від 28.07.2020 № 004-136/2020, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до **31.12.2023**.

Також АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» листом від 21.08.2023 № 57/57/3286 було проінформовано Замовника про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення об'єкта.

Актом № 366 встановлено та зафіксовано, що ОСР надав копію Акта «Надання послуги з приєднання за договором про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» № 004-136/2020 від 28.07.2020» від 21.08.2023 № 09, який підписаний гр. Дяченко Н. М. із зазначення дати підписання 21.08.2023.

Також Товариство листами від 17.07.2023 № 26/5835/01-14 на запит НКРЕКП від 22.09.2021 № 6621/17.1.4/8-21 та від 15.08.2023 № 26/6596/01-14 на запит сектору НКРЕКП у Чернігівській області надало пояснення та матеріали по суті звернення гр. Шолох Д.В. та гр. Дяченко Н. М.

Комісія з проведення перевірки зазначає, **що у наданих АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» листах відсутня інформація і матеріали щодо наявності укладеної додаткової угоди укладеної з гр. Дяченко Н.М. від 21.12.2021 № 1 до Договору від 28.07.2020 № 004-136/2020, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до 31.12.2023.** Натомість в даних листах Ліцензіат наводить інформацію з підтверджуючими документами щодо інформування замовника про збільшення строку надання послуг з приєднання та про неможливість виконання зобов'язань у зв'язку з настанням обставин непереборної сили.

Відповідно до пояснень, наданих АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» листом від 05.09.2023 № 28/7130/01-14, Товариство зазначає, що (мовою документа): «Згідно з частиною 1 статті 640 Цивільного кодексу України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції».

При цьому, у відповідності до частини 1 статті 654 Цивільного кодексу України, зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється.

АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» отримало відповідь від гр. Дяченко Н. М. про прийняття пропозиції укладення додаткової угоди від 21.12.2021 № 1 до договору про стандартне приєднання від 28.07.2020 №004-136/2020 лише 21.08.2023.

Тому до 21.08.2023 АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» не мало можливості надати комісії з перевірки інформацію щодо наявності укладеної додаткової угоди.»

ОСР листом від 23.08.2023 № 26/6804/01-14 було надано комісії з проведення перевірки лист від гр. Дяченко Н. М. щодо відсутності претензій стосовно надання послуг з приєднання за договором від 28.07.2020 № 004-136/2020.

за договором від 28.07.2020 № 004-137/2020

Перевіркою встановлено, що гр. Дяченко Н. М. звернулась до АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» із заявою від 14.07.2020 про приєднання садового будинку за відповідною адресою (далі - Заява).

Згідно Заяви замовлено нове приєднання, замовлена потужність становить 6,0 кВт (0,4 кВ) (стандартне приєднання, перший ступінь потужності). Кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання становить 28.07.2020.

АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» підготувало проект Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 28.07.2020 № 004-137/2020, невід'ємним додатком до якого є технічні умови стандартного приєднання від 28.07.2020 № 004-137/2020.

Актом № 366 встановлено та зафіксовано, що АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» листом від 17.07.2023 №26/5835/01-14 було надано НКРЕКП копію листа без дати та номера, яким АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» надало гр. Дяченко Н.М. проект договору про приєднання до електричних мереж разом із додатками.

Пунктом 4.2 Типового договору про стандартне приєднання передбачено, що виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього Договору у встановленому законодавством порядку.

З урахуванням того, що на договорі про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу та технічних умовах замовником вказана дата його укладання 28.07.2020, кінцева дата надання замовнику рахунку на сплату плати за приєднання – **30.07.2020**.

Товариством було надано замовнику рахунок на оплату послуги зі стандартного приєднання електроустановки від 28.07.2020 № 004-137/2020.

Відповідно до меморіального ордеру № 2881272SB кошти у розмірі 3 098,90 грн (з ПДВ),

що становить 20 відсотків від загальної вартості послуги з приєднання, були сплачені замовником 04.08.2020.

Таким чином, послуга зі стандартного приєднання з урахуванням дати оплати замовником мала бути надана до **18.09.2020**, а інформування замовника з боку ОСР про подовження терміну приєднання через відведення землі під об'єкти електроенергетики повинно було бути здійснено до **08.09.2020**.

Також комісією з проведення перевірки було встановлено, що замовника було проінформовано про необхідність збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання листами: 16.11.2020 № 57/57/1871/01-13, від 23.11.2020 № 57/57/1919/01-13, від 30.11.2020 № 57/57/1984/01-13, від 07.12.2020 № 57/57/2030/01-13; від 14.12.2020 № 57/57/2109/01-13, від 21.12.2020 № 57/57/2151/01-13, від 28.12.2020 № 57/57/2192/01-13, від 05.01.2021 № 57/57/22/01 від 12.01.2021 № 57/57/104/01-13; від 19.01.2021 № 57/57/163/01-13, від 27.01.2021 № 57/57/224/01-13, від 02.02.2021 № 57/57/254/01-13, від 09.02.2021 № 57/57/313/01-13, від 23.02.2021 № 57/57/456/01-13, від 02.03.2021 № 57/57/521/01-13, від 09.03.2021 № 57/57/554/01-13, від 16.03.2021 № 57/57/627/01-13, від 23.03.2021 № 57/57/700/01-13, від 30.03.2021 № 57/57/762/01-13, від 06.04.2021 № 57/57/842/01-13, від 13.04.2021 № 57/57/911/01-13, від 20.04.2021 № 57/57/995/01-13, від 27.04.2021 № 57/57/1065/01-13, від 05.05.2021 № 57/57/1140/01-13, від 11.05.2021 № 57/57/1197/01-13, від 18.05.2021 № 57/57/1313/01-13, від 25.05.2021 № 57/57/1423/01-13, від 01.06.2021 № 57/57/1504/01-13, від 25.06.2021 № 57/57/1852/01-13, від 27.07.2021 № 57/57/2498/01-13, від 28.08.2021 № 57/57/3100/01-13, від 27.09.2021 № 57/57/3776/01-13, від 28.10.2021 № 57/57/4527/01-13, від 27.01.2022 № 57/57/915/01-13, від 28.04.2022 № 57/57/1874/01-13, від 30.05.2022 № 57/57/2325/01-13, від 30.06.2022 № 57/57/2858/01-13, від 04.07.2023 № 57/57/2448/01-13, від 02.08.2022 № 57/57/3465/01-13.

Крім того, Актом № 366 встановлено та зафіксовано, що у всіх вищезазначених листах відсутня інформація про організації, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення, не надано копій офіційного листування.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» не було дотримано вимоги щодо інформування про подовження терміну, встановленого абзацом 2 пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, повідомлення замовника про збільшення строку проектування 16.11.2020 та 23.02.2021 (не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги) на 70 та 4 дні, відповідно.

Товариство, листом від 23.08.2023 № 26/6804/01-14 надало копію додаткової угоди, укладеної з гр. Дяченко Н.М. від **21.12.2020 № 1** до Договору від 28.07.2020 № 004-137/2020, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до **31.12.2023**.

Також АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 21.08.2023 № 57/57/3285 було проінформовано Замовника про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення об'єкта.

Актом № 366 встановлено та зафіксовано, що ОСР надав копію Акта «Надання послуги з приєднання за договором про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» № 004-137/2020 від 28.07.2020» від 21.08.2023 № 10, який підписаний гр. Дяченко Н. М. із зазначення дати підписання 21.08.2023.

Також Товариство листами від 17.07.2023 № 26/5835/01-14 на запит НКРЕКП від 22.09.2021 № 6621/17.1.4/8-21 та від 15.08.2023 № 26/6596/01-14 на запит сектору НКРЕКП у Чернігівській області надало пояснення та матеріали по суті звернення гр. Шолох Д.В. та гр. Дяченко Н. М.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що у наданих АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листах відсутня інформація і матеріали щодо наявності укладеної додаткової угоди укладеної з гр. Дяченко Н. М. від 21.12.2021 № 1 до Договору від 28.07.2020 № 004-137/2020, відповідно до якої строк надання послуги зі стандартного приєднання продовжується до 31.12.2023. Натомість в даних листах Ліцензіат наводить інформацію з підтверджуючими документами щодо інформування замовника про збільшення строку надання послуг з приєднання та про неможливість виконання зобов'язань у зв'язку з настанням обставин непереборної сили.

Відповідно до пояснень, наданих АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 05.09.2023

№ 28/7130/01-14, Товариство зазначає, що (мовою документа): «Згідно з частиною 1 статті 640 Цивільного кодексу України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

При цьому, у відповідності до частини 1 статті 654 Цивільного кодексу України, зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється.

АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» отримало відповідь від гр. Дяченко Н. М. про прийняття пропозиції укладення додаткової угоди від 21.12.2021 № 1 до договору про стандартне приєднання від 28.07.2020 №004-137/2020 лише 21.08.2023.

Тому до 21.08.2023 АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» не мало можливості надати комісії з перевірки інформацію щодо наявності укладеної додаткової угоди.»

Також Товариством листом від 23.08.2023 № 26/6804/01-14 було надано комісії з проведення перевірки лист від гр. Дяченко Н. М. щодо відсутності претензій стосовно надання послуг з приєднання за договором від 28.07.2020 № 004-137/2020.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про накладення штрафу на
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за
недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють
функціонування ринку
електричної енергії, та порушення
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ вересня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 29 серпня 2023 року № 366, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 08 серпня 2023 року № 1464 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 11 серпня 2023 року № 398, встановлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), згідно з яким, у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування).

ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики;

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 19 серпня 2023 року), згідно з яким, у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування).

ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики;

пункту 4.4 глави 4 Типової форми договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, наведеною в додатку 1 до Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) (далі – Типова форма договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу), у частині надання замовнику рахунку на сплату плати за приєднання у випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовника в розмірі 20 відсотків плати за приєднання, визначеної пунктом 4.1 цього договору;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

підпункт 7 у частині надання до НКРЕКП достовірних документів (їх копій) та інформації (дані, відомості, звітність), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 26 (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) у частині надання послуг з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), згідно з яким, у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не

пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування).

ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики;

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 19 серпня 2023 року), згідно з яким, у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування).

ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики;

пункту 4.4 глави 4 Типової форми договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу у частині надання замовнику рахунку на сплату плати за приєднання у випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовника в розмірі 20 відсотків плати за приєднання, визначеної пунктом 4.1 цього договору;

пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:
підпункту 7 у частині надання до НКРЕКП достовірних документів (їх копії) та інформації (дані, відомості, звітність), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 26 (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) у частині надання послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____ 20__ року

(підпис)