

**Обґрунтування**  
**до проєкту розпорядження НКРЕКП «Про внесення зміни до розпорядження**  
**Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики**  
**та комунальних послуг, від 12 липня 2023 року № 185-р»**  
*(«Про усунення порушень АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»»)*

На підставі постанови НКРЕКП від 08.06.2023 № 1033 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про проведення перевірки від 16.06.2023 № 325 НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) (далі – АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з 01.08.2021 по 02.06.2023, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки від 21.06.2023 № 282 (Акт № 282), та прийнято, зокрема, розпорядження НКРЕКП від 12.07.2023 року № 185-р «Про усунення порушень АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» (далі – Розпорядження № 185-р).

**Розпорядженням № 185-р АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» зобов'язано усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, для чого у строк до 01 жовтня 2023 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Сумській області належним чином завірену копію підтвердження надання гр. Чернієнку В. В. повідомлення про надання послуги зі стандартного приєднання у спосіб, зазначений у заяві про приєднання.**

Товариство листом від 18.09.2023 № 47/12111 (із додатками до нього) повідомило НКРЕКП про стан виконання Розпорядження № 185-р, а також звернулось з проханням продовжити термін усунення порушення щодо надання до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Сумській області належним чином завірену копію підтвердження надання гр. Чернієнку В. В. повідомлення про надання послуги зі стандартного приєднання у спосіб, зазначений у заяві про приєднання.

Слід зазначити, що Актом № 282 серед іншого зафіксовано, що відповідно до інформації АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» (лист від 09.01.2023 № 47/781) у зв'язку з необхідністю відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики Замовника згідно з пунктами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 розділу II Технічних умов, Замовника було повідомлено про збільшення строку проєктування на 30 календарних днів листом від 08.02.2022 № 47/2124.

У зазначеному листі Ліцензіатом не зазначено найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення, а також не надано копій офіційного листування.

Товариство листом від 09.01.2023 № 47/781 поінформувало НКРЕКП, що (мовою документа):

*«На сьогоднішній день Шосткинська міська рада надала дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду під розміщення опори ПЛ-10 кВ та трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ, проводиться укладання договору з підрядною організацією для його розробки. Копії відповідних документів додаються».*

Ліцензіатом було надано копію витягу з рішення Шосткинської міської ради від 19.10.2022 б/н про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Інших повідомлень про збільшення строку надання послуги з приєднання (окрім листа від 08.02.2022 № 47/2124) Замовнику не надавалося, про що свідчить інформація, надана Товариством листом від 09.01.2023 № 47/781 на запит НКРЕКП від 04.01.2023 № 167/17.1.4/7-23.

Відповідно до інформації, зазначеної у листі НКРЕКП від 12.01.2023 № 334/17.1.4/9-23, оскільки ОСР було повідомлено замовника про збільшення строку проектування листом від 08.02.2022 № 47/2124 без дотримання вимог абзацу 2 пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, а саме, без надання документального підтвердження причин виникнення затримки, термін надання послуги з приєднання не збільшується.

На дату звернення Замовника від 11.05.2023 послуга зі стандартного приєднання об'єкта Замовника не надана.

Отже, перевищення терміну надання послуги зі стандартного приєднання об'єкта Замовника на 02.06.2023 (дата закінчення періоду, що підлягає перевірці) становить 469 календарних днів.

У листі від 18.09.2023 № 47/12111 Товариство повідомляє, що на сьогодні Товариством розроблено та подано на затвердження до Шосткинської міської ради проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду за рахунок земель комунальної власності для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії. Питання затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду площею 0,0012 га та 0,0025 га по *(інформація з обмеженим доступом)* для надання послуг з приєднання житлового будинку гр. Чернієнка В. В. (далі – Проєкт землеустрою) винесене на розгляд VII сесії VIII скликання Шосткинської міської ради, яка відбулась 15.09.2023. На попередній сесії, яка відбулась 30.08.2023, рішення по зазначеному питанню прийнято ухвалено не було.

Процедура відведення земельної ділянки триває.

АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у листі від 18.09.2023 № 47/12111 зазначає, що вживає усіх можливих заходів для якнайшвидшого виконання своїх обов'язків згідно договору, укладеного з гр. Чернієнком В. В.: попередньо підготовлена проєктна документація, укладається договір з підрядною організацією для виконання будівельно-монтажних робіт, ведуться роботи щодо замовлення та виготовлення трансформаторної підстанції та іншого обладнання, необхідного для виконання даного приєднання.

У зв'язку з вищезазначеним Товариство звертається до НКРЕКП з проханням **перенести строк** усунення порушення щодо виконання зобов'язання перед гр. Чернієнком В. В., який визначено Розпорядженням № 185-р, з 01.10.2023 на 01.12.2023.

З огляду на викладене, враховуючи лист АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» від 18.09.2023 № 47/12111 та відповідно до пункту 10.9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, Департамент ліцензійного контролю пропонує:

**В абзаці четвертому розпорядчої частини розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 липня 2023 року № 185-р «Про усунення порушень АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» слово «жовтня» замінити словом «грудня».**

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 липня 2023 року № 185-р

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, ураховуючи лист АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМІОБЛЕНЕРГО» від 18 вересня 2023 року № 47/12111, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ВИРІШИЛА:**

В абзаці четвертому розпорядчої частини розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 липня 2023 року № 185-р «Про усунення порушень АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» слово «жовтня» замінити словом «грудня».

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ