

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання
вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії»

Відповідно до постанов НКРЕКП від 18 липня 2023 року № 1343 та від 01 серпня 2023 року № 1427 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 19 вересня 2023 року № 460, НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) (далі – АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з 15 квітня 2021 року по 21 вересня 2023 року, за результатами якої складено Акт від 05 жовтня 2023 року № 413.

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта позапланової виїзної перевірки від 05 жовтня 2023 року № 413.

Так, зазначеним Актом планової перевірки від 05 жовтня 2023 року № 413 встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p data-bbox="247 1384 678 1489">підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії</p> <p data-bbox="220 1641 705 1787">пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 19 серпня 2023 року)</p>	<p data-bbox="715 1384 1525 1601">яким встановлено, що ліцензіат повинен надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог, встановлених Кодексом систем розподілу;</p> <p data-bbox="715 1641 1525 1859">яким визначено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.</p> <p data-bbox="715 1859 1525 2110">У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувач (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) С</p>



закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування).

Щодо звернення гр. Суберляк А. С.

28.10.2021 гр. Суберляк А. С. (Замовник) звернулася до АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» із заявою № 151 про приєднання електроустановки певної потужності житлового будинку (з можливістю встановлення СЕС) із замовленою до приєднання потужністю у точці приєднання 30 кВт (II ступінь потужності).

12.11.2021 гр. Суберляк А. С. згідно рахунку від 01.11.2021 № 000147:011121:2:22:28:1:000000:1/520 сплачено 20 відсотків вартості послуги із стандартного приєднання до електричних мереж.

Таким чином, послуга з приєднання у відповідності до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу та з урахуванням дати здійснення оплати послуга з приєднання мала бути надана до **13.01.2022 (включно)**.

Згідно з умовами розділу II Технічних умов передбачено будівництво трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ та ПЛІ-0,4 кВ протяжністю 198 м, для чого є необхідність здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок.

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» надавались Замовнику повідомлення про необхідність збільшення строку надання послуг зі стандартного приєднання у зв'язку з необхідністю здійснення заходів із відведення земельних ділянок під розміщення об'єктів електроенергетики, а саме листами: від 03.01.2022 № 3, від 24.01.2022 № 56, від 11.02.2022 № 86.

Комісія з проведення перевірки встановила, що АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» при повідомленні Замовника про перенесення терміну надання послуги з стандартного приєднання, **не надавало документального підтвердження причин виникнення затримки, з наданням копій офіційного листування.**

Також, Товариство листом від 28.02.2022 № 104 повідомило Замовника про введення воєнного стану в Україні і необхідності продовження строку виконання зобов'язань з надання послуги з приєднання на час дії обставин непереборної сили.

29.08.2023 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» виконало повністю зобов'язання зі стандартного приєднання об'єкта Замовника, що підтверджується Повідомленням про надання послуги з приєднання **№ ПВ000147:011121:1:22:28:1:290823.**

Таким чином, за результатами перевірки, встановлено що АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» **надало послугу** зі стандартного приєднання гр. Суберляк А. С. за адресою Замовника, з порушенням терміну **на 593 дні.**

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок (методика)) **НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством у разі, **якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним**

законодавством.

Отже, ураховуючи, що порушення та наслідки порушення були повністю усунуті АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

<p>2</p> <p>підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії</p> <p>пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року)</p> <p>пункту 4.2 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310</p>	<p>яким встановлено, що ліцензіат повинен надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог, встановлених Кодексом систем розподілу;</p> <p>яким визначено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.</p> <p>У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування);</p> <p>в частині надання Замовнику рахунку на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього Договору у встановленому законодавством порядку.</p>
---	---

Щодо звернення гр. Куртика А. В.

13.04.2021 гр. Куртик А. В. (Замовник) звернувся до АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» із заявою № 80 про приєднання електроустановок певної потужності житлового будинку (з можливістю встановлення СЕС) із замовленою до приєднання потужністю у точці приєднання 30 кВт (II ступінь потужності).

Згідно з пунктом 4.2 розділу 4 Договору про стандартне приєднання до електричних мереж від 15.04.2021 № 80/15, укладеного між Замовником і ОСР, виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення Договору у встановленому законодавством порядку, тобто до 20.04.2021.

11.06.2021 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» було видано рахунок на оплату 20 % за послугу із стандартного приєднання до електричних мереж № 1001, тобто з **порушенням**

терміну на 52 дні.

11.06.2021 гр. Куртик А. В. на підставі рахунку від 11.06.2021 № 1001 сплачено 20 відсотків вартості послуги із стандартного приєднання до електричних мереж.

Послуга з приєднання у відповідності до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу та з урахуванням дати здійснення оплати послуги з приєднання **мала бути надана до 12.08.2021.**

Згідно з умовами розділу II Технічних умов для приєднання до електричних мереж електроустановки об'єкта гр. Куртик А. В. розташованого, за адресою Замовника, було визначено обсяг робіт, якими передбачено будівництво розвантажувальної трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ та ПЛ-10 кВ № 83 спільним підвісом з ПЛ-0,4 кВ №1 КТП-389 до проєктованої ТП-10 кВ.

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» листами від 30.07.2021 № 700/1 та від 09.08.2021 № 738/1 повідомило Замовника про необхідність збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики без дотримання вимог абзацу 2 пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, а саме, **без надання документального підтвердження причин виникнення затримки.**

15.09.2023 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» виконало повністю зобов'язання зі стандартного приєднання об'єкта Замовника, що підтверджується:

довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 05.09.2023 (форма № КБ-3);
Актом від 15.09.2023 № 1 здачі-прийняття виконаних робіт за договором про стандартне приєднання від 15.04.2021 № 80;

довідкою від 15.09.2023 № 4-342-15/23 «Про виконання технічних умов»;
заявою гр. Куртика А. В. від 18.09.2023 «Про укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії побутового споживача».

Таким чином, за результатами перевірки, встановлено що АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» надало гр. Куртик А. В. **рахунок на сплату послуги з приєднання з порушенням терміну на 52 дні та надало послугу** зі стандартного приєднання за адресою Замовника, з порушенням терміну **на 764 дні.**

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) НКРЕКП припиняє **розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Отже, урахуваючи, що порушення та наслідки порушення були повністю усунуті АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

3	<p>підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії</p> <p>пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу</p>	<p>яким встановлено, що ліцензіат повинен надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог, встановлених Кодексом систем розподілу;</p> <p>яким визначено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.</p>
---	---	---

Щодо звернення гр. Ферука Д. С.

30.11.2021 гр. Ферук Д. С. (Замовник) звернувся до АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» із заявою № 179 про приєднання електроустановки певної потужності приватного житлового будинку із замовленою до приєднання потужністю у точці приєднання 30 кВт (II ступінь потужності).

11.01.2022 гр. Ферук Д. С. згідно рахунку від 31.12.2021 № 2303 сплачено 100 відсотків вартості послуги із стандартного приєднання до електричних мереж.

Таким чином, послуга з приєднання у відповідності до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу та з урахуванням дати здійснення оплати послуга з приєднання мала бути надана до **12.03.2022 (включно)**.

Згідно з умовами розділу II Технічних умов передбачено заміну силового трансформатора проєктованої ТП-10/0,4 кВ та будівництво ЛЕП-0,4 кВ протяжністю 380 м.

Для виконання робіт з проєктування та будівництва електричних мереж 0,4-10 кВ для забезпечення виконання стандартного приєднання електроустановок замовників до електричних мереж в Кам'янець-Подільському р-ні Хмельницької області було оголошено закупівлю через систему електронних публічних закупівель «Prozorro» та за результатами аукціону було обрано переможцем ТОВ «ЮВА Енерджі». Відповідно до договору підряду, укладеного 21.02.2022 між ОСР та ТОВ «ЮВА Енерджі», останнє зобов'язувалось виконати роботи з проєктування та будівництва електричних мереж згідно технічних умов № 000179:131221:2:22:15:1:000001:1.

Товариство листом від 01.03.2022 № 260 повідомило Замовника про введення воєнного стану в Україні і необхідності продовження строку виконання зобов'язань з надання послуги з приєднання на час дії обставин непереборної сили.

Разом з цим, слід зазначити, що відповідно до листа Торгово-промислової палати України від 12.05.2022 № 580/05-5, посилання на форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та наявність Сертифіката **не звільняє від виконання зобов'язання**, а звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання.

31.07.2023 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» виконало повністю зобов'язання зі стандартного приєднання об'єкта Замовника, що підтверджується Повідомленням про надання послуги з приєднання № ПВ:000179:131221:2:22:15:1:310723.

Таким чином, за результатами перевірки, встановлено, що АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» **надало** гр. Феруку Д. С. послугу зі стандартного приєднання за адресою Замовника з порушенням терміну **на 506 днів**.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Отже, урахуовуючи, що порушення та наслідки порушення були повністю усунуті АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застереження
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
щодо недопущення надалі
недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної
енергії, та порушення Ліцензійних
умов з розподілу електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ листопада 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 05 жовтня 2023 року № 413, проведеної на підставі постанов НКРЕКП від 18 липня 2023 року № 1343 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та від 01 серпня 2023 року № 1427 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 19 вересня 2023 року № 460, встановлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) у частині надання послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної

енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог, встановлених кодексом систем розподілу;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), згідно з яким строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 19 серпня 2023 року) згідно з яким строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування).

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ